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1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Проектный менеджмент 

1.2. Цель дисциплины 

Освоение методов разработки и управления проектами на базе национальных и меж-

дународных стандартов. 

1.3. Задачи дисциплины 

В ходе освоения дисциплины студент должен решать такие задачи как: 

• изучение теории проектного менеджмента; 

• освоение методов разработки и управления проектами на базе стандартов; 

• освоение методов оценки эффективности проектов. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Проектный менеджмент»  направлен на 

формирование следующих компетенций:  

Код и наименование компетенций 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения компетенций 

ПК-12. Умение организовать и поддержи-

вать связи с деловыми партнерами, исполь-

зуя системы сбора необходимой информа-

ции для расширения внешних связей и об-

мена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

знать: 

− методы организации и поддержания связи с деловыми парт-

нерами; 

− системы сбора информации для обеспечения внешних связей 

и обмена опытом при реализации проектов. 

уметь: 

− организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами;  

− использовать системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов. 

владеть: 

− навыки организации и поддержания связей с деловыми 

партнерами; 

− навыки электронной коммуникации с целью продуктивного 

участия в процессе реализации проектов. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина (модуль) «Проектный менеджмент» относится к базовой, вариа-

тивной части, дисциплины на выбор. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: статистика и аналитика; математика; ин-

форматика; методы принятия управленческих решений.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: управление операциями; бизнес-

планирование. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНАМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академи-

ческих часа. Дисциплина изучается на 2 курсе, 4 семестре. 

Состав и объем дисциплины и виды учебных занятий 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕ-

МАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКА-

ДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯ-

ТИЙ 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в управление проектами. История развития проектного 

менеджмента в России и Зарубежом. Научный аппарат проектного менеджмента: цель, 

задачи, объект, предмет, функции, классификация и методы. Терминологический аппарат 

управления проектами: проект, социальный проект, бизнес-проект, коммерческий проект, 

инвестиционный проект, инновационный проект и т.д. Роль и значение стейкхолдеров в 

управлении проектами. Жизненный цикл проекта и его фазы. Особенности управления 

проектами, программами и портфелями. 

Тема 2. Стандартизация и области управления проектами. Национальные и 

международные стандарты управления проектами: ГОСТ Р 54869-2011, ANSI/PMI 99-001-

2017, PRINCE 2, NASA, DIN2, P2M, PMbok, APMbok, V-Modell,   ICB IPMA, Hermes, ISO и 

другие. Структура и содержание областей знаний управления проектами. 

Тема 3. Управление командой проекта. Основные принципы формирования коман-

ды проекта. Функции проект менеджера. Особенности управления командой проекта. Орга-

низация работы офиса проекта. Управление коммуникациями и изменениями проекта.  

Тема 4. Управление инициацией проекта. Технологии формирования банка идей 

проектов. Разработка концепции проекта. Паспорт и устав проекта. 

Тема 5. Управление содержанием и сроками проекта. Технология формирования 

цели и вех проекта. Разработка иерархии структуры и планирование трудоёмкости работ 

проекта. Определение взаимосвязи работ и оценка критического пути выполнения работ 

проекта при помощи сетевых моделей Critical Path Method (СРМ) и Project Evaluation and 

Review Technique (PERT). Разработка расписания проекта при помощи диаграммы Ганта. 

Распределение ответственности за выполнение работ проекта. Применение современных ин-

Вид учебных занятий Всего  

Разделение по се-

местрам 

4 

Общая трудоемкость, ЗЕТ 6 6 

Общая трудоемкость, час. 216 216 

Аудиторные занятия, час. 42 42 

Лекции, час. 21 21 

Практические и семинарские занятия, час. 21 21 

Самостоятельная работа 174 174 

Курсовой проект (работа) + + 

Контрольные работы - - 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен 
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формационных технологий в управлении содержанием и сроками проекта: СПУ Critical Path 

Method,  WBSS Chedule Pro, Pert-chart-expert, MS Project.   

Тема 6. Управление стоимостью проекта. Технология разработки смет и расчёта 

величины инвестиций в проект. Поиск и анализ источников финансирования проекта. Фор-

мирование графика платежей по кредиту проекта. 

Тема 7. Управление поставками проекта. Структура и содержание процессов 

управления поставками. Поиск и выбор поставщиков материалов для проекта. Поиск и вы-

бор подрядных организаций для выполнения работ проекта. Технология формирования гра-

фиков поставок для проекта.  

Тема 8. Управление рисками проекта. Научный аппарат риск менеджмента: цель, 

задачи, объект, предмет, функции, классификация и методы. Терминологический аппарат 

риск менеджмента: риск, благоприятное событие, неблагоприятное события, тригер риска и 

другие. Технология идентификации рисков проекта на базе теории заинтересованных сторон 

в виде дерева рисков. Методы качественной оценки рисков проекта: экспертные, шкалирова-

ние, балльно-матричная оценка. Методы количественной оценки рисков проекта: анализ 

иерархий, нечёткие множества. Планирование реагирования на риски проекта.  

Тема 9. Оценка экономической эффективности проекта. Анализ категорий эконо-

мический эффект и эффективность, постоянных и переменных затрат. Анализ точки безубы-

точности и запаса устойчивости проекта. Упрощённая модель оценки экономической эффек-

тивности проекта без учёта дисконтирования денежных потоков. Расширенная модель оцен-

ки экономической эффективности с учётом дисконтирования денежных потоков. Расчёт эко-

номических результатов проекта: рентабельность, индекс доходности, внутренняя норма до-

ходности, срок окупаемости, чистый дисконтированный доход.   

5.2.  Тематический план 

Номера и наименование тем Количество часов 

О
б
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Л
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ц
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р
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ч
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к
и

е 
за

н
я
ти

я 

4 семестр      

Тема 1. Введение в дисциплину управление проектами  6 2 4 4 - 

Тема 2. Стандартизация и области управления проектами 6 4 2 2 - 

Тема 3. Управление командой проекта 6 2 4 2 2 

Тема 4. Управление инициацией проекта  8 4 4 2 2 

Тема 5. Управление содержанием и сроками проекта 23 16 7 2 5 

Тема 6. Управление стоимостью проекта 22 18 4 2 2 

Тема 7. Управление поставками проекта 20 16 4 2 2 

Тема 8. Управление рисками проекта 22 18 4 2 2 

Тема 9. Оценка экономической эффективности проекта 27 18 9 3 6 

Курсовой проект (работа) 76 76    

Всего по дисциплине 216 174 42 21 21 

Всего зачетных единиц 6     
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5.3. Лекционные занятия  

Тема Содержание час. Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 
Тема 1. Введение в 

дисциплину управление 

проектами  

История развития проектного менеджмента в Рос-

сии и Зарубежом. Научный аппарат проектного 

менеджмента: цель, задачи, объект, предмет, 

функции, классификация и методы. Терминологи-

ческий аппарат управления проектами: проект, со-

циальный проект, бизнес-проект, коммерческий 

проект, инвестиционный проект, инновационный 

проект и т.д. Роль и значение стейкхолдеров в 

управлении проектами. Жизненный цикл проекта 

и его фазы. Особенности управления проектами, 

программами и портфелями. 

4 ПК-12 

Тема 2. Стандартизация 

и области управления 

проектами 

Национальные и международные стандарты 

управления проектами: ГОСТ Р 54869-2011, 

ANSI/PMI 99-001-2013, PRINCE 2, NASA, DIN2, 

P2M, PMbok, APMbok, V-Modell,   ICB IPMA, 

Hermes, ISO и другие. Структура и содержание об-

ластей знаний управления проектами. 

2 ПК-12 

Тема 3. Управление 

командой проекта 
Изучение основных принципов формирования ко-

манды проекта. Анализ функций проект менедже-

ра. Исследование особенностей управления ко-

мандой проекта. Методы организации работы 

офиса проекта. Изучение методов управление 

коммуникациями и изменениями проекта.  

2 ПК-12 

Тема 4. Управление 

инициацией проекта  
Изучение технологии формирования банка идей и 

концепции проекта. Паспорт и устав проекта. 

2 ПК-12 

Тема 5. Управление 

содержанием и сроками 

проекта 

Изучение технологии формирования цели, вех, 

иерархии структуры и планирование трудоёмкости 

работ проекта. Теоретическое исследование сете-

вых моделей Critical Path Method (СРМ), Project 

Evaluation and Review Technique (PERT) и диа-

граммы Ганта (GANT).  

2 ПК-12 

Тема 6. Управление 

стоимостью проекта 
Изучение технологии разработки смет и расчёта 

величины инвестиций в проект. Поиск и анализ 

источников финансирования проекта. Исследова-

ние технологии формирования графика платежей 

по кредиту проекта. 

2 ПК-12 

Тема 7. Управление 

поставками проекта 
Теоретический анализ структуры и содержания 

процессов управления поставками. Анализ мето-

дов поиска и выбора поставщиков материалов для 

проекта. Исследование методов поиска и выбора 

подрядных организаций для выполнения работ 

проекта. Изучение технологии формирования гра-

фиков поставок для проекта.  

2 ПК-12 

Тема 8. Управление 

рисками проекта 
Научный аппарат риск менеджмента: цель, задачи, 

объект, предмет, функции, классификация и мето-

ды. Терминологический аппарат риск менеджмен-

2 ПК-12 
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та: риск, благоприятное событие, неблагоприятное 

события, тригер риска и другие. Изучение техно-

логии идентификации рисков проекта на базе тео-

рии заинтересованных сторон в виде дерева рис-

ков. Анализ методов качественной оценки рисков 

проекта: экспертные, шкалирование, балльно-

матричная оценка. Исследование методов количе-

ственной оценки рисков проекта: анализ иерархий, 

нечёткие множества. Изучение методов планиро-

вания реагирования на риски проекта.  
Тема 9. Оценка эконо-

мической эффективно-

сти проекта 

Теоретический анализ категорий экономический 

эффект и эффективность, постоянных и перемен-

ных затрат. Анализ точки безубыточности и запаса 

устойчивости проекта. Изучение упрощённой мо-

дели оценки экономической эффективности проек-

та без учёта дисконтирования денежных потоков. 

Изучение расширенной модели оценки экономиче-

ской эффективности проекта с учётом дисконтиро-

вания денежных потоков. Изучение технологии 

расчёта экономических результатов проекта: рен-

табельность, индекс доходности, внутренняя норма 

доходности, срок окупаемости, чистый дисконти-

рованный доход.   

3 ПК-12 

5.4. Практические занятия  

Тема Содержание час. Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

Методы и формы 

контроля формируе-

мых компетенций 

Тема 3. Управле-

ние командой про-

екта 

Формирование команды про-

екта. Определение функцио-

нально-ролевых позиций 

членов команды проекта при 

помощи теста доктора Бел-

бина. Выбор проект мене-

джера в команде проекта.  

2 ПК-12 Текущий контроль 

разработки группово-

го проекта в рабочей 

тетради на уроке в 

части: общая характе-

ристика членов ко-

манды проекта с учё-

том функционально-

ролевых позиций. 

Тема 4. Управле-

ние инициацией 

проекта  

Формирование банка идей 

проектов. Разработка идеи и 

концепции проекта. Заполне-

ние паспорта проекта. 

2 ПК-12 Текущий контроль 

разработки группово-

го проекта в рабочей 

тетради на уроке в 

части: банк идей про-

ектов; концепция 

проекта; паспорт про-

екта.  

Тема 5. Управле-

ние содержанием 

и сроками проекта 

Разработка иерархии струк-

туры и планирование трудо-

ёмкости работ проекта. 

Определение взаимосвязи 

работ и оценка критического 

5 ПК-12 Текущий контроль 

разработки группово-

го проекта в рабочей 

тетради на уроке в 

части: иерархия 
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пути выполнения работ про-

екта при помощи сетевой мо-

дели Critical Path Method 

(СРМ). Применение совре-

менных информационных 

технологий в управлении со-

держанием и сроками проек-

та: СПУ Critical Path Method. 

структуры работ; се-

тевой график; график 

Ганта. 

 

 

Тема 6. Управле-

ние стоимостью 

проекта 

Разработка смет и расчёта 

величины инвестиций в про-

ект.  

2 ПК-12 Текущий контроль 

разработки группово-

го проекта в рабочей 

тетради на уроке в 

части:  сметы проек-

та.  

Тема 7. Управле-

ние поставками 

проекта 

Поиск и выбор поставщиков 

материалов для проекта. По-

иск и выбор подрядных орга-

низаций для выполнения ра-

бот проекта. Формирование 

графиков поставок для про-

екта.  

2 ПК-12 Текущий контроль 

разработки группово-

го проекта в рабочей 

тетради на уроке в 

части:  графики по-

ставок.  

Тема 8. Управле-

ние рисками про-

екта 

Идентификация рисков про-

екта на базе теории заинтере-

сованных сторон в виде дере-

ва рисков. Применение мето-

дов качественной оценки 

рисков проекта: экспертные, 

шкалирование, балльно-

матричная оценка.  

2 ПК-12 Текущий контроль 

разработки группово-

го проекта в рабочей 

тетради на уроке в 

части: идентификация 

рисков; качественный 

анализ рисков проек-

та. 

Тема 9. Оценка 

экономической 

эффективности 

проекта 

Расчёт точки безубыточности 

и запаса устойчивости проек-

та.  

 

 

6 ПК-12 Текущий контроль 

разработки группово-

го проекта в рабочей 

тетради на уроке в 

части: оценка эконо-

мической эффектив-

ности проекта. 

 

 
  

5.5. Самостоятельная работа студентов  

Тема Содержание час. Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

Методы и формы кон-

троля формируемых 

компетенций 

Тема 1. Введение в 

дисциплину управ-

ление проектами  

Самостоятельная подго-

товка к устному опросу по 

конспекту лекций и реко-

мендуемой литературе.  

2 ПК-12 Устный опрос на 

аудиторных занятиях. 

Тема 2. Стандарти-

зация и области 

Самостоятельная подго-

товка к устному опросу по 

4 ПК-12 Устный опрос на 

аудиторных занятиях. 
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управления проек-

тами 

конспекту лекций и реко-

мендуемой литературе.  

Тема 3. Управление 

командой проекта 

Самостоятельная подго-

товка к устному опросу по 

конспекту лекций и реко-

мендуемой литературе.  

2 ПК-12 Устный опрос на 

аудиторных занятиях. 

Тема 4. Управление 

инициацией проекта  

Самостоятельная подго-

товка к устному опросу по 

конспекту лекций и реко-

мендуемой литературе. 

Подготовка к промежуточ-

ной защите проекта в ча-

сти: инициации проекта. 

4 ПК-12 Устный опрос на 

аудиторных занятиях. 

Промежуточная за-

щита группового 

проекта на уроке. 

Тема 5. Управление 

содержанием и сро-

ками проекта 

Самостоятельная подго-

товка к устному опросу по 

конспекту лекций и реко-

мендуемой литературе. 

Определение взаимосвязи 

работ и оценка критическо-

го пути выполнения работ 

проекта при помощи сете-

вой модели Project 

Evaluation and Review 

Technique (PERT). Разра-

ботка расписания проекта 

при помощи диаграммы 

Ганта. Распределение от-

ветственности за выполне-

ние работ проекта. Приме-

нение современных ин-

формационных технологий 

в управлении содержанием 

и сроками проекта: СПУ 

Critical Path Method,  WBSS 

Chedule Pro, Pert-chart-

expert, MS Project.  Подго-

товка промежуточной за-

щиты в части: управление 

содержанием и сроками 

проекта. 

16 ПК-12 Устный опрос на 

аудиторных занятиях. 

Проверка электрон-

ной или распечатан-

ной версии файлов 

программ. Промежу-

точная защита груп-

пового проекта на 

уроке.  

Тема 6. Управление 

стоимостью проекта 

Самостоятельная подго-

товка к устному опросу по 

конспекту лекций и реко-

мендуемой литературе. 

Поиск и анализ источников 

финансирования проекта. 

График платежей по креди-

ту проекта. Подготовка 

промежуточной защиты в 

части: сметы проекта; ис-

точники финансирования 

18 ПК-12 Устный опрос на 

аудиторных занятиях. 

Источники финанси-

рования и график 

платежей по кредиту 

проекта. Промежу-

точная защита груп-

пового проекта на 

уроке. 
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проекта; график платежей 

по кредиту проекта. 

Тема 7. Управление 

поставками проекта 

Самостоятельная подго-

товка к устному опросу по 

конспекту лекций и реко-

мендуемой литературе. 

Подготовка проекта к про-

межуточной защите в ча-

сти: графики поставок. 

16 ПК-12 Устный опрос на 

аудиторных занятиях. 

Промежуточная за-

щита группового 

проекта на уроке. 
  

Тема 8. Управление 

рисками проекта 

Самостоятельная подго-

товка к устному опросу по 

конспекту лекций и реко-

мендуемой литературе. 

Применение методов коли-

чественной оценки рисков 

проекта: нечёткие множе-

ства. Разработка плана реа-

гирования на риски проек-

та. Подготовка проекта к 

промежуточной защите в 

части: управление рисками 

проекта. 

18 ПК-12 Устный опрос на 

аудиторных занятиях.  

Количественный ана-

лиз рисков проекта и 

план реагирования на 

риски проекта. Про-

межуточная защита 

группового проекта 

на уроке. 
 

Тема 9. Оценка эко-

номической эффек-

тивности проекта 

Самостоятельная подго-

товка к устному опросу по 

конспекту лекций и 

рекомендуемой литературе.  

Применение расширенной 

модели оценки экономиче-

ской эффективности проек-

та с учётом дисконтирова-

ния денежных потоков. 

Подготовка проекта к 

промежуточной защите в 

части: оценки экономиче-

ской эффективности проек-

та. 

18 ПК-12 Устный опрос на 

аудиторных занятиях. 

Оценка экономиче-

ской эффективности. 

Результирующая  за-

щита группового 

проекта на уроке. 

Курсовой проект 

(работа) 

Оформление группового 

проекта в формат курсовой 

работы в соответствии с 

требованиями методиче-

ских рекомендаций. Подго-

товка презентации к ре-

зультирующей защите про-

екта (курсовой работы). 

76 ПК-12 Результирующая  за-

щита группового 

проекта на уроке 

(курсовой работы). 



12 

 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Проектный менеджмент» представ-

лен отдельным документом и является частью рабочей программы. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00725-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489197 (дата обращения: 21.09.2022). 

2. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Ро-

гова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468486 (дата обращения: 21.09.2022) 

3. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами: учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-1. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/508098 (дата обращения: 21.09.2022). 

Дополнительная литература: 

1. Шагеев Д.А. Управление проектами. рабочая тетрадь проектной группы: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2019. – 112 с. 

2. Шагеев Д.А. Оценка и управление рисками проекта на промышленном предприя-

тии: учебное пособие. – Челябинск: Изд-во ЧОУВО МИДиС, 2018. – 103 с. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Электронные образовательные ресурсы 

• Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru 

• Официальный сайт института управления проектами https://www.pmi.org/ 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Уважаемые студенты, основная профессиональная образовательная программа преду-

сматривает возможность обучения в рамках традиционной поточно-групповой системы обу-

чения. Ваше обучение осуществляется в течение одного семинара в соответствии с графика-

ми учебного процесса и учебным планом. Структура и содержание изучаемого материала 

соответствует дидактическим единицам ФГОС, осваивается в ходе лекционных, практиче-

ских и самостоятельных занятий. 

Цель дисциплины - освоение методов разработки и управления проектами на базе 

национальных и международных стандартов. 

В ходе освоения дисциплины студент должен решать такие задачи как: 

• изучение теории проектного менеджмента; 

• освоение методов разработки и управления проектами на базе стандартов; 

• освоение методов оценки эффективности проектов. 
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Структура дисциплины включает в себя лекционные, практические занятий и само-

стоятельную работу обучающихся. 

Тема 1. Введение в дисциплину управление проектами.  

Тема 2. Стандартизация и области управления проектами. 

Тема 3. Управление командой проекта. 

Тема 4. Управление инициацией проекта. 

Тема 5. Управление содержанием и сроками проекта. 

Тема 6. Управление стоимостью проекта. 

Тема 7. Управление поставками проекта. 

Тема 8. Управление рисками проекта. 

Тема 9. Оценка экономической эффективности проекта. 

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к работе с тетрадью, 

команде проекта, конспектам, публичным выступлениям, курсовой работе. Групповая твор-

ческая работа оценивается преподавателем  и студентами в диалоговом режиме. Такая  тех-

нология обучения способствует развитию коммуникативности, рефлексии, самопрезентации, 

умения вести дискуссию, строить диалог, отстаивать свою позицию и аргументировать ее, 

анализировать и синтезировать учебный материал, представлять его аудитории. 

Тематика практических и самостоятельных работ имеет профессионально-

ориентированный характер и непосредственную связь решаемых задач  с вашей профессий. 

В частности Вам предлагается создать команду проекта с которой Вы будете работать в те-

чении всего курса. Практические занятия проводятся в режиме тренинга. Вам даётся воз-

можность разработать проект на базе авторской рабочей тетради. На протяжения всего курса 

проводятся промежуточные защиты результатов проекта их обсуждения и дискуссии. Таким 

образом, формируются общие и профессиональные компетенций студентов  

Кроме того, в процессе подготовки к занятиям Вы учитесь отбирать материал, струк-

турировать его и излагать в форме докладов и конспектов. Это позволяет эффективно рабо-

тать с большими объемами информации, используя учебную литературу и электронные об-

разовательные ресурсы по проектному менеджменту.   

Оценивание Ваших работ организовано в форме: проверки выполненных заданий в 

рабочей тетради; промежуточных и итоговой защиты проекта; курсовой работы; экзамена. 

В подготовке самостоятельной работы преподаватель: 

• консультирует и разъясняет технологию работы в рабочей тетради по управлению 

проектами; 

• учит работать с учебниками, современной научной литературой и развивает навыки 

научного исследования в области управления проектами; 

• организует текущие консультации по разработке проекта и выполнению курсовой 

работы; 

• знакомит с системой форм и методов обучения, методикой самостоятельной рабо-

ты, критериями оценки ее качества; 

• знакомит с целями, средствами, трудоемкостью, сроками выполнения, формами 

контроля самостоятельной работы студентов;   

• организует разъяснения домашних заданий (в часы практических занятий);  

• консультирует по структуре и содержанию защиты проекта. 

Вместе с тем преподаватель организует системный  контроль выполнения студентами 

графика самостоятельной работы;  проводит детальный анализ и дает оценку работы студен-

тов в ходе самостоятельной работы. 

По результатам пройдённого курса студент получает «экзамен». Результаты своей ра-

боты вы  можете отследить  в личном кабинете электронно-информационной системы, к че-

му имеют доступ и ваши родители. 
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По результатам выполнения самостоятельной работы студента можно определить те-

кущую успеваемость и рейтинг студента. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОР-

МАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При изучении дисциплины «Проектный менеджмент» обучающимися и научно-

педагогическими работниками используется следующее программное обеспечение и инфор-

мационно-справочные системы: 

Перечень информационных технологий: 

Платформа для презентаций Microsoft PowerPoint; 
онлайн платформа для командной работы Miro;  

текстовый и табличный редактор Microsoft Word; 

портал института http://portal.midis.info 

Перечень программного обеспечения: 

1С: Предприятие. Комплект для высших и средних учебных заведений (1C – 8985755) 

Mozilla Firefox  

Adobe Reader 

ESET Endpoint Antivirus 

Microsoft™ Windows® 10 (DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 

id700549166) 

Microsoft™ Office®  

Google Chrome 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные си-

стемы 

1. «Гарант аэро» 

2. КонсультантПлюс 

3. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru». 

4. Сведения об электронно-библиотечной системе 5.  

№ 

п/п 

Основные сведения об электронно-библиотечной  

системе 

Краткая характеристика 

1. Наименование  электронно-библиотечной системы, пред-

ставляющей возможность круглосуточного дис-

танционного индивидуального доступа для каждого обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, адрес в сети Интернет 

ЭБС «Юрайт»:  https://biblio-

online.ru/ 

 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных 

учебных аудиторий, аудиторий 

для практических занятий 

Перечень материального оснащения, оборудования и техни-

ческих средств обучения 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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1. Кабинет статистики,  денежной 

и банковской статистики, бан-

ковского регулирования и 

надзора, организации бухгал-

терского учета в банках № 344 

(Аудитория для проведения 

занятий всех видов, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации) 

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное 

оборудование: 

Компьютер - 21 шт. 

Компьютерные столы – 20 шт. 

Проектор- 1 шт. 

Экран для проектора – 1 шт. 

Парты (2-х местные)  -34 шт.  

Стулья – 68 шт. 

Стол преподавателя - 1шт. 

Стул преподавателя - 1шт. 

Доска меловая 3-х створчатая -1шт. 

Жалюзи -2шт. 

Автоматизированное рабочее место обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду МИДиС,  

выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интер-

нет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


