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1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Наименование дисциплины 

Проектный практикум 

1.2. Цель дисциплины 

Овладение навыками проектной работы.  

1.3. Задачи дисциплины 

В ходе освоения дисциплины студент должен решать такие задачи как: 

− усвоение знаний о технологии разработки проекта и получения эффективного 

результата проекта; 

− выработка навыков к формированию проектной документации; 

− формирование способности применять на практике знания об оформлении и за-

щити результатов проектов; 

− усвоение знаний о методах и инструментах проектной деятельности. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Проектный практикум» направлен на формирова-

ние следующих компетенций:  

 

Код и наименование  

компетенций выпускника 

Код и наименование индикатора достижения  

компетенций 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые нормы и методологические 

основы принятия управленческого решения 

УК-2.2. Умеет анализировать альтернативные варианты ре-

шений для достижения намеченных результатов; разрабаты-

вать план, определять целевые этапы и основные направле-

ния работ. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки цели и задач проек-

та; методами оценки продолжительности и стоимости про-

екта, а также потребности в ресурсах, навыками работы с 

нормативно-правовой документацией  

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Знает типологию и факторы формирования команд, 

способы социального взаимодействия 

УК-3.2. Умеет действовать в духе сотрудничества; прини-

мать решения с соблюдением этических принципов их реа-

лизации; проявлять уважение к мнению и культуре других; 

применять основные методы и нормы социального взаимо-

действия для реализации своей роли и взаимодействия внут-

ри команды  

УК-3.3. Владеет навыками распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия; методами оценки своих дейст-

вий, планирования и управления временем 

ПК-1 Способен к прове-

дению предпроектных ди-

зайнерских исследований 

при создании продукта 

 

ПК-1.1 Анализирует потребности и предпочтения целевой 

аудитории проектируемых объектов и систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-1.2 Проводит сравнительный анализ аналогов проекти-

руемых объектов и систем визуальной информации, иден-

тификации и коммуникации 
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ПК-1.3 Оформляет результаты дизайнерских исследований и 

формирует предложения по направлениям работ в сфере ди-

зайна объектов и систем визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации 

ПК-2 Способен конструи-

ровать элементы продукта 

с учетом эргономических 

требований  

ПК-2.1 Разрабатывает художественно-конструкторские про-

екты продуктов, обеспечивает высокий уровень потреби-

тельских свойств и эстетических качеств проектируемых 

конструкций, соответствующих технико-экономическим и 

эргономическим требованиям с использованием компью-

терных программ 

ПК-2.2 Подготавливает данные для расчетов экономическо-

го обоснования предлагаемой конструкции (модели изделия) 

ПК-2.3 Разрабатывает необходимую техническую докумен-

тацию на проектируемое изделие, участвует в подготовке 

пояснительных записок к проектам и защите 

ПК-3. Способен осущест-

влять художественно-

техническую разработку 

дизайн-проектов, объек-

тов визуальной информа-

ции, идентификации и 

коммуникации 

ПК-3.1. Анализирует информацию, находит и обосновывает 

правильность принимаемых дизайнерских решений с учетом 

пожеланий заказчика и предпочтений целевой аудитории 

ПК-3.2. Использует специальные компьютерные программы 

для проектирования объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-3.3. Выстраивает взаимоотношения с заказчиком с со-

блюдением делового этикета 

ПК-4 Способен создавать 

визуальный дизайн эле-

ментов графического 

пользовательского интер-

фейса 

ПК-4.1 Создает концепцию и эскиз графического дизайна 

пользовательского интерфейса 

ПК-4.2 Разрабатывает прототип интерфейса в выбранной 

инструментальной среде на основе анализа информации о 

взаимодействии пользователя с графическими интерфейса-

ми 

ПК-4.3 Организует процесс тестирования прототипа интер-

фейсов 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Проектный практикум» относится к дисциплинам части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) Веб-дизайн и мобильная разра-

ботка. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-

ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБ-

НЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 акаде-

мических часов. Дисциплина изучается на 2 курсе 3 и 4 семестре и 3 курсе 5 и 6 семестре. 
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Состав и объем дисциплины и виды учебных занятий 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3 семестр 

Тема 1. Сущность проекта и проектного управления 

Понятия «проект» и «проектное управление», продукт как основа проекта, проект и 

стратегия организации. Типология проектов. Жизненный цикл проекта: основные законо-

мерности. Заинтересованные участники проекта.  

Стандарты управления проектами. Международные стандарты управления проек-

тами. PMBOK. ISO 21500:2012. Национальные стандарты управления проектами. АРМ, 

PMI, AI PM, PRINCE2, Р2М. Российская практика стандартизация проектного управления. 

ГОСТ Р 54869—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом». 

ГОСТ Р 54870—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем 

проектов». ГОСТ Р 54871—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 

программой» 

Структура области управления проектами. Группы процессов управления проекта-

ми: инициация, планирование, выполнение, контроль и завершение и их взаимосвязь. Об-

ласти знаний по управлению проектами (управление рисками, качеством, поставками, 

коммуникациями и человеческими ресурсами) и тройное ограничение проекта (стоимость, 

расписание и содержание).  Единицы компетентности; базовые управленческие компетен-

ции проектного менеджера.  

Тема 2. Планирование содержания проекта 

Определение содержания проекта: переход от продукта к проекту.  Виды планов. 

Основные этапы планирования: обоснование проекта и обобщенное описание продукта, 

анализ окружения и заинтересованных лиц, определение границ проекта, определение ра-

бот. 

Тема 3. Управление сроками проекта и составление расписания 

Определение состава операций, их взаимосвязи и последовательности работ. Типы 

логических взаимосвязей между работами и их отражение в диаграммах. Основные шаги 

по разработке расписания; установление длительности операций; анализ критического пу-

ти и критической цепочки; корректировка расписания. Статистический анализ расписа-

ния; учет резервов. Использование диаграмм при разработке расписания (сетевая диа-

грамма, диаграмма Гантта, диаграмма контрольных точек). 

Тема 4. Планирование затрат, оценка эффективности проекта 

Бюджет проекта; подходы к составлению бюджета и их детализация: по аналогам, 

параметрическая, расчет ставок стоимости ресурсов, оценка «снизу-вверх», анализ пред-

ложений исполнителей, анализ резервов, стоимость качества. Статистическая оценка тру-

дозатрат: наиболее вероятный, оптимистический и пессимистический варианты; резерв 

Вид учебных занятий Всего  
Разделение по семестрам 

3 4 5 6 

Общая трудоемкость, ЗЕТ 5 1 2 1 1 

Общая трудоемкость, час. 180 36 72 36 36 

Аудиторные занятия, час. 134 34 36 34 30 

Лекции, час. - - - - - 

Практические занятия, час. 130 34 36 34 30 

Самостоятельная работа 46 2 36 2 6 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 
зачет с 

оценкой 

зачет с 

оцен-

кой 

зачет с 

оцен-

кой 

зачет с 

оцен-

кой 

зачет с 

оцен-

кой 
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затрат. Экономическая оценка инвестиционной составляющей. Оценка эффективности 

проекта: различные подходы. 

4 семестр 

Тема 5. Управление рисками проекта 

Понятие и классификация рисков, составляющие процесса управления рисками: 

планирование и идентификация рисков, качественный и количественный анализ рисков, 

миграция рисков, реагирование на риски: уклонение, передача, снижение или принятие 

риска, управление рисками. 

Тема 6. Организационная структура проекта 

Варианты организационной структуры проекта (функциональная, проектная, силь-

ная, слабая и сбалансированная матрица), управление проектами в различных структурах. 

Формирование подсистем системы управления проектом. 

Тема 7.  Управление персоналом проекта 

Планирование человеческих ресурсов как процесс распределения ролей, ответст-

венности и подотчетности в проекте, план управления персоналом. Формы распределения 

ролей и ответственности. Набор и развитие команды проекта. Основные аспекты управле-

ния командой проекта: контроль за эффективностью, обратная связь, координация, кон-

фликты и власть в проекте. 

Тема 8. Управление поставками, коммуникациями и качеством проекта 

Особенности коммуникационного процесса, основные аспекты планирования про-

цессов коммуникации, система распространения информации, коммуникативные сети и 

критерии их оценки, отчетность по проекту и реакция заинтересованных участников про-

екта. 

Ключевые моменты управления поставками проекта, типы контрактов и управле-

ние ими. 

Управление качеством: планирование, обеспечение и контроль. 

Тема 9. Выполнение и закрытие проекта 

Отслеживание и корректировка прогресса проекта, работа с расписанием, управле-

ние изменениями и рисками, корректировка плана проекта. Анализ освоенного объема: 

основные показатели и их анализ. Прогнозирующие показатели. 

5 семестр 

Разработка проекта  

Тема 10. Команда проекта 

Сущность и признаки команды. Название команды: принципы командного нэймин-

га. Ключевые факторы успеха проекта и команды. Личностные качества и практический 

опыт участников команды. Распределение ролей в проекте. Функциональные обязанности 

членов команды и/или аутсорсинг.  

Тема 11. Бизнес-идея  
Сущность и основные признаки бизнес-идеи. Методы генерации идей. Выбор биз-

нес-идеи. Формулировка бизнес-идеи. Суть проблемы, которую решает продукт. Сфера 

проекта. Бизнес-модель проекта: понятие и виды. Модели монетизации проекта.  

Тема 12. Целевая группа (целевая аудитория) проекта  
Сегментация рынка: понятие и методы. Определение и детальное описание целе-

вых групп.  Профили потребителей. Ценностное предложение. CLV как фактор выбора 

целевого сегмента. Оценка размера целевой группы / целевых групп. MVP продукта.  

Тема 13. Планирование рабочего процесса  

Определение необходимых ресурсов проекта, ключевые поставщики и партнеры. 

Понятие и виды бизнес-процессов. Основные бизнес процессы проекта. Подходы к визуа-

лизации бизнес-процессов. Тестирование MVP. Организационная структура проекта. Ор-

ганизационно-правовая форма.  

6 семестр 

Тема 14. Конкурентная среда проекта 
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Конкуренты проекта: прямые и косвенные. Критерии выделения конкурентов про-

екта. Сравнительный анализ конкурентов проекта. Многоугольник конкурентоспособно-

сти. Конкурентные преимущества и недостатки проекта.  

Тема 15. Маркетинговое планирование  

Маркетинговая стратегия. Типы маркетинговых стратегий. Потенциальный и дос-

тупный рынок. Каналы сбыта продукта. Масштабирование проекта. Методы продвижения 

проекта. Маркетинговые каналы. АКМ-цепочки. Маркетинговый план. Маркетинговый 

бюджет. Распределение функций и/или аутсорсинг в маркетинге проекта. 

Тема 16. Финансовый план проекта 

Инвестиции проекта: общий объем и источники финансирования. Финансирование 

стартового этапа проекта. План доходов и расходов проекта (БДР) на 2 года. Постоянные 

и переменные затраты. Точка безубыточности проекта. Ценообразование (монетизация) 

продуктов проекта. Методы ценообразования и ценовые стратегии. Режимы налогообло-

жения. Обоснование выбора режима налогообложения проекта. Показатели эффективно-

сти проекта. Позитивный и негативный варианты развития бизнеса (антикризисный план). 

Тема 17. Итоговая презентация проекта 

Основные правила презентации проекта. Питч-презентация. Прогресс команды 

проекта по ходу его разработки и реализации. Дресс-код и речь выступающих.  

5.2. Тематический план 

Номера и наименование разделов и тем 

Количество часов 
О

б
щ

ая
  

тр
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

из них 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

А
у
д

и
то

р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

из них 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

3 семестр 

Тема 1. Сущность проекта и проектного 

управления 

6 - 6 - 6 

Тема 2. Планирование содержания проекта 10 - 10 - 10 

Тема 3. Управление сроками проекта и со-

ставление расписания 

8 - 8 - 8 

Тема 4. Планирование затрат, оценка эффек-

тивности проекта 

12 2 10 - 10 

Итого за 3 семестр 36 2 34 - 34 

4 семестр 

Тема 5. Управление рисками проекта 14 8 6 - 6 

Тема 6. Организационная структура проекта 14 8 6 - 6 

Тема 7.  Управление персоналом проекта 16 8 8 - 8 

Тема 8. Управление поставками, коммуника-

циями и качеством проекта 

14 6 8 - 8 

Тема 9. Выполнение и закрытие проекта 14 6 8 - 8 

Итого за 4 семестр 72 36 36 - 36 

5 семестр 

Тема 10. Команда проекта 8 - 8 - 8 
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Тема 11. Бизнес-идея  10 - 10 - 10 

Тема 12. Целевая группа (целевая аудито-

рия) проекта  

8 - 8 - 8 

Тема 13. Планирование рабочего процесса  10 2 8 - 8 

Итого за 5 семестр 36 2 34 - 34 

6 семестр 

Тема 14. Конкурентная среда проекта 8 - 8 - 8 

Тема 15. Маркетинговое планирование 10 2 8 - 8 

Тема 16. Финансовый план проекта 10 2 8 - 8 

Тема 17. Итоговая презентация проекта 8 2 6 - 6 

Итого за 6 семестр 36 6 30 - 30 

Итого  180 46 134 - 134 

5.3. Лекционные занятия 

Не предусмотрены учебным планом 

5.4. Практические занятия 

Тема Содержание час. 

Форми

руемые 

компе-

тенции 

Методы и фор-

мы контроля 

формируемых 

компетенций 

3 семестр 

Тема 1. 

Сущность 

проекта и 

проектного 

управления 

Понятия «проект» и «проектное управ-

ление», продукт как основа проекта, 

проект и стратегия организации. Типо-

логия проектов. Жизненный цикл про-

екта: основные закономерности. Заин-

тересованные участники проекта.  

Стандарты управления проектами. Ме-

ждународные стандарты управления 

проектами. PMBOK. ISO 21500:2012. 

Национальные стандарты управления 

проектами. АРМ, PMI, AI PM, 

PRINCE2, Р2М. Российская практика 

стандартизация проектного управления. 

ГОСТ Р 54869—2011 «Проектный ме-

неджмент. Требования к управлению 

проектом». ГОСТ Р 54870—2011 «Про-

ектный менеджмент. Требования к 

управлению портфелем проектов». 

ГОСТ Р 54871—2011 «Проектный ме-

неджмент. Требования к управлению 

программой». 

6 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с пре-

зентацией 

Тема 2. 

Планиро-

вание со-

держания 

проекта 

Определение содержания проекта: пе-

реход от продукта к проекту. Виды пла-

нов. Основные этапы планирования: 

обоснование проекта и обобщенное 

описание продукта, анализ окружения и 

заинтересованных лиц, определение 

10 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Аналитическая 

записка 

Доклад с пре-

зентацией 
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границ проекта, определение работ.   

Тема 3. 

Управление 

сроками 

проекта и 

составле-

ние распи-

сания 

Определение состава операций, их 

взаимосвязи и последовательности ра-

бот. Типы логических взаимосвязей ме-

жду работами и их отражение в диа-

граммах. Основные шаги по разработке 

расписания; установление длительности 

операций; анализ критического пути и 

критической цепочки; корректировка 

расписания. Статистический анализ 

расписания; учет резервов. Использова-

ние диаграмм при разработке расписа-

ния (сетевая диаграмма, диаграмма Ган-

та, диаграмма контрольных точек). 

8 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с пре-

зентацией 

Тема 4. 

Планиро-

вание за-

трат, оцен-

ка эффек-

тивности 

проекта 

Бюджет проекта; подходы к составле-

нию бюджета и их детализация: по ана-

логам, параметрическая, расчет ставок 

стоимости ресурсов, оценка «снизу-

вверх», анализ предложений исполни-

телей, анализ резервов, стоимость каче-

ства. Статистическая оценка трудоза-

трат: наиболее вероятный, оптимисти-

ческий и пессимистический варианты; 

резерв затрат. Экономическая оценка 

инвестиционной составляющей. Оценка 

эффективности проекта: различные 

подходы. 

10 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

 

Итого за 3 семестр 34   

4 семестр 

Тема 5. 

Управление 

рисками 

проекта 

Понятие и классификация рисков, со-

ставляющие процесса управления рис-

ками: планирование и идентификация 

рисков, качественный и количествен-

ный анализ рисков, миграция рисков, 

реагирование на риски: уклонение, пе-

редача, снижение или принятие риска, 

управление рисками. 

6 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с пре-

зентацией 

Тема 6. Ор-

ганизаци-

онная 

структура 

проекта 

Варианты организационной структуры 

проекта (функциональная, проектная, 

сильная, слабая и сбалансированная 

матрица), управление проектами в раз-

личных структурах. Формирование под-

систем системы управления проектом. 

6 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Аналитическая 

записка 

Доклад с пре-

зентацией 

Тема 7.  

Управление 

персоналом 

проекта 

Планирование человеческих ресурсов 

как процесс распределения ролей, от-

ветственности и подотчетности в проек-

те, план управления персоналом. Фор-

мы распределения ролей и ответствен-

ности. Набор и развитие команды про-

екта. Основные аспекты управления ко-

мандой проекта: контроль за эффектив-

8 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с пре-

зентацией 
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ностью, обратная связь, координация, 

конфликты и власть в проекте. 

Тема 8. 

Управление 

поставка-

ми, комму-

никациями 

и качест-

вом проек-

та 

Особенности коммуникационного про-

цесса, основные аспекты планирования 

процессов коммуникации, система рас-

пространения информации, коммуника-

тивные сети и критерии их оценки, от-

четность по проекту и реакция заинте-

ресованных участников проекта. 

Ключевые моменты управления постав-

ками проекта, типы контрактов и управ-

ление ими. 

Управление качеством: планирование, 

обеспечение и контроль. 

8 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с пре-

зентацией 

Тема 9. 

Выполне-

ние и за-

крытие 

проекта 

Отслеживание и корректировка про-

гресса проекта, работа с расписанием, 

управление изменениями и рисками, 

корректировка плана проекта. Анализ 

освоенного объема: основные показате-

ли и их анализ. Прогнозирующие пока-

затели. 

8 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Итого за 4 семестр 36   

5 семестр 

Тема 10. 

Команда 

проекта 

Сущность и признаки команды. Назва-

ние команды: принципы командного 

нэйминга. Ключевые факторы успеха 

проекта и команды. Личностные каче-

ства и практический опыт участников 

команды. Распределение ролей в проек-

те. Функциональные обязанности чле-

нов команды и/или аутсорсинг.  

8 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с пре-

зентацией 

Тема 11. 

Бизнес-

идея  

Сущность и основные признаки бизнес-

идеи. Методы генерации идей. Выбор 

бизнес-идеи. Формулировка бизнес-

идеи. Суть проблемы, которую решает 

продукт. Сфера проекта. Бизнес-модель 

проекта: понятие и виды. Модели моне-

тизации проекта.  

10 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с пре-

зентацией 

Тема 12. 

Целевая 

группа (це-

левая ауди-

то-

рия) проект

а  

Сегментация рынка: понятие и методы. 

Определение и детальное описание це-

левых групп.  Профили потребителей. 

Ценностное предложение. CLV как 

фактор выбора целевого сегмента. 

Оценка размера целевой группы / целе-

вых групп. MVP продукта.  

8 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с пре-

зентацией 

Тема 13. 

Планиро-

вание ра-

бочего 

процесса  

Определение необходимых ресурсов 

проекта, ключевые поставщики и парт-

неры. Понятие и виды бизнес-

процессов. Основные бизнес процессы 

проекта. Подходы к визуализации биз-

нес-процессов. Тестирование MVP. Ор-

8 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с пре-

зентацией 
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ганизационная структура проекта. Ор-

ганизационно-правовая форма. 

 

Итого за 5 семестр 34   

6 семестр 

Тема 14. 

Конку-

рентная 

среда про-

екта 

Конкуренты проекта: прямые и косвен-

ные. Критерии выделения конкурентов 

проекта. Сравнительный анализ конку-

рентов проекта. Многоугольник конку-

рентоспособности. Конкурентные пре-

имущества и недостатки проекта.  

8 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с пре-

зентацией 

Тема 15. 

Маркетин-

говое пла-

нирование 

 

Маркетинговая стратегия. Типы марке-

тинговых стратегий. Потенциальный и 

доступный рынок. Каналы сбыта про-

дукта. Масштабирование проекта. Ме-

тоды продвижения проекта. Маркетин-

говые каналы. АКМ-цепочки. Марке-

тинговый план. Маркетинговый бюд-

жет. Распределение функций и/или аут-

сорсинг в маркетинге проекта. 

8 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

 

Тема 16. 

Финансо-

вый план 

проекта 

Инвестиции проекта: общий объем и 

источники финансирования. Финанси-

рование стартового этапа проекта. План 

доходов и расходов проекта (БДР) на 2 

года. Постоянные и переменные затра-

ты. Точка безубыточности проекта. Це-

нообразование (монетизация) продуктов 

проекта. Методы ценообразования и це-

новые стратегии. Режимы налогообло-

жения. Обоснование выбора режима на-

логообложения проекта. Показатели 

эффективности проекта. Позитивный и 

негативный варианты развития бизнеса 

(антикризисный план). 

8 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с пре-

зентацией 

Тема 17. 

Итоговая 

презента-

ция проекта 

Основные правила презентации проек-

та. Питч-презентация. Прогресс коман-

ды проекта по ходу его разработки и 

реализации. Дресс-код и речь высту-

пающих.  

6 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Аналитическая 

записка 

Доклад с пре-

зентацией 

Итого за 6 семестр 30   

Итого  134   
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5.5. Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

Виды самостоятельной  

работы 

 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Методы и формы 

контроля форми-

руемых компе-

тенций 

час. 

3 семестр 

Тема 4. Пла-

нирование 

затрат, 

оценка эф-

фективности 

проекта 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной лите-

ратуры по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. Предос-

тавление результата выполнения 

задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Аналитическая 

записка 

Доклад с презен-

тацией 

2 

Итого за 3 семестр 2 

4 семестр 

Тема 5. 

Управление 

рисками 

проекта 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной лите-

ратуры по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. Предос-

тавление результата выполнения 

задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с презен-

тацией 

8 

Тема 6. Ор-

ганизацион-

ная структу-

ра проекта 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной лите-

ратуры по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. Предос-

тавление результата выполнения 

задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

 8 

Тема 7.  

Управление 

персоналом 

проекта 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной лите-

ратуры по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. Предос-

тавление результата выполнения 

задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с презен-

тацией 

8 

Тема 8. 

Управление 

поставками, 

коммуника-

циями и ка-

чеством 

проекта 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной лите-

ратуры по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. Предос-

тавление результата выполнения 

задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с презен-

тацией 

6 

Тема 9. Вы-

полнение и 

закрытие 

проекта 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной лите-

ратуры по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. Предос-

тавление результата выполнения 

задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с презен-

тацией 

6 

Итого за 4 семестр 36 
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5 семестр 

Тема 13. 

Планирова-

ние рабочего 

процесса  

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной лите-

ратуры по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. Предос-

тавление результата выполнения 

задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с презен-

тацией 

2 

Итого за 5 семестр 2 

6 семестр 

Тема 15. 

Маркетин-

говое пла-

нирование 

 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной лите-

ратуры по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. Предос-

тавление результата выполнения 

задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с презен-

тацией 

2 

Тема 16. 

Финансовый 

план проек-

та 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной лите-

ратуры по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. Предос-

тавление результата выполнения 

задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с презен-

тацией 

2 

Тема 17. 

Итоговая 

презентация 

проекта 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной лите-

ратуры по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. Предос-

тавление результата выполнения 

задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с презен-

тацией 

2 

Итого за 6 семестр 6 

Итого  46 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся (далее – ФОС) по дисциплине «Проектный практи-

кум» представлен отдельным документом и является частью рабочей программы. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Печатные издания 

1. Шагеев Д.А. Управление проектами: рабочая тетрадь проектной группы; учеб-

ник / Д.А. Шагеев. - М.: Проспект, 2019.  - 112с.  

2. Шагеев Д.А. Управление проектами: рабочая тетрадь проектной группы №1; ра-

бочая тетрадь / Д. А. Шагеев.  - Челябинск: ЧОУВО РБИУ, 2018.  - 54с. 

3. Шагеев Д.А. Управление проектами [Текст]: рабочая тетрадь проектной группы 

№2; рабочая тетрадь / Д. А. Шагеев.  - Челябинск: ЧОУВО РБИУ, 2018.  - 76с. 
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Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Зуб А.Т. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А.Т. Зуб. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2024. — 397 с. — (Высшее образование). — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536083 (дата обращения: 17.04.2024). 

2. Кузнецова Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии: учебник для вузов / Е.В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Юрайт, 2024. — 177 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537265 (дата об-

ращения: 17.04.2024). 

3. Поляков Н.А. Управление инновационными проектами: учебник и практикум 

для вузов / Н.А. Поляков, О.В. Мотовилов, Н.В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Мо-

сква: Юрайт, 2024. — 384 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536478 (дата обращения: 

17.04.2024). 

4. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А.И. Балашов, 

Е.М. Рогова, М.В. Тихонова, Е.А. Ткаченко; под общ. ред. Е.М. Роговой. — Москва: 

Юрайт, 2024. — 383 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535573 (дата обращения: 

17.04.2024). 

 

Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Мазур И.И. Управление проектами [Текст]: учебное пособие / под ред. И.И. 

Мазур.  - 10-е изд., стереотип. - М.: ОМЕГА-Л,2017.  - 960с.: ил.  - (Современное бизнес-

образование). 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

Для выполнения заданий, предусмотренных рабочей программой используются ре-

комендованные Интернет-сайты, ЭБС. 

Электронные образовательные ресурсы 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru/; 

Федеральный портал «Российское образование»:http://ro-edu.ru/; 

Справочно-правовая система "ГАРАНТ" http://www.i-exam.ru 

Образовательная платформа «Юрайт»: https://urait.ru 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к практическим 

занятиям, в выполнении предложенных преподавателем заданий для самостоятельной ра-

боты. Самостоятельная творческая работа оценивается преподавателем и студентами в 

диалоговом режиме. Такая технология обучения способствует развитию коммуникативно-

сти, рефлексии, самопрезентации, умения вести дискуссию, строить диалог, отстаивать 

свою позицию и аргументировать ее, анализировать и синтезировать учебный материал, 

представлять его аудитории. 

Тематика практических и самостоятельных работ имеет профессионально-

ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых вопросов с вашей 

профессии. 

http://ro-edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
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Формированию общих и профессиональных компетенций студентов способствуют 

интерактивные методы обучения, наиболее полно отражающие специфику курса 

«Проектный практикум», одной из задач которой является моделирование будущей про-

фессиональной деятельности. В изучении курса используются методы модерации, учебно-

го исследования, которые позволяют решать конкретные управленческие проблемы и за-

дачи, учиться взаимодействовать между собой, быть в активной позиции, осуществлять 

обратную связь. 

В процессе подготовки к занятиям Вы учитесь отбирать материал, структурировать 

его и излагать его.  

Оценивание Ваших работ организовано 1) в форме текущего контроля, в рамках 

которого вы представите результаты подготовки к практическим занятиям в процессе са-

мостоятельной работы; 2) для проведения рубежного контроля будет проведен зачет с 

оценкой. 

В подготовке самостоятельной работы преподаватель: 

 учит работать с учебниками, современной научной литературой, Электронными 

базами данных и развивает навыки научного исследования; 

 организует текущие консультации; 

 знакомит с системой форм и методов обучения, научной организацией труда, 

методикой самостоятельной работы, критериями оценки ее качества; 

 знакомит с целями, средствами, трудоемкостью, сроками выполнения, формами 

контроля самостоятельной работы студентов. 

 организует разъяснения домашних заданий (в часы практических занятий);  

 консультирует при написании аналитических работ. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СО-

ВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Перечень информационных технологий: 

Платформа для презентаций Microsoft powerpoint; 

Текстовый и табличный редактор Microsoft Word; 

Портал института http://portal.midis.info 

Перечень программного обеспечения: 

1С: Предприятие. Комплект для высших и средних учебных заведений (1C – 

8985755) 

Битрикс 24 

Яндекс браузер  

Mozilla Firefox  

Microsoft™ Office®  

Антивирус «Касперский» (Kaspersky Endpoint Security) 

Figma (Edu) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

«Гарант аэро» 

КонсультантПлюс 
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Сведения об электронно-библиотечной системе 

№ 

п/п 

Основные сведения об электронно-библиотечной  

системе 

Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-библиотечной системы, 

представляющей возможность круглосуточного дис-

танционного индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется дос-

туп к сети Интернет, адрес в сети Интернет 

Образовательная платфор-

ма «Юрайт»: https://urait.ru 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование оборудо-

ванных учебных аудиторий, 

аудиторий для практиче-

ских занятий 

Перечень материального оснащения, оборудования 

и технических средств обучения 

1. Лаборатория информаци-

онных технологий в про-

фессиональной деятельно-

сти № 251 

 

(Лаборатория для проведе-

ния занятий всех видов, 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточ-

ной аттестации) 

Компьютер  

Плазменная панель  

Компьютерный стол  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя  

Автоматизированные рабочие места обеспечены дос-

тупом в электронную информационно-

образовательную среду МИДиС,  выходом в инфор-

мационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

2. Кабинет междисциплинар-

ных курсов № 122а 

 

(Аудитория для проведения 

занятий всех видов, груп-

повых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

 

 

Компьютер  

Плазменная панель  

Парты (2 местные)   

Стулья  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя 

Доска маркерная 

Автоматизированное рабочее место обеспечено дос-

тупом в электронную информационно-

образовательную среду МИДиС,  выходом в инфор-

мационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

3. Библиотека. Читальный зал 

№ 122 

 

 

Автоматизированные рабочие места библиотекарей  

Автоматизированные рабочие места для читателей  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкаф  

Посадочные места (столы и стулья для самостоятель-

ной работы)  

Стенд информационный  

Условия для лиц с ОВЗ: 

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Линза Френеля 
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Специальная парта для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Клавиатура с нанесением шрифта Брайля 

Компьютер с программным обеспечением для лиц с 

ОВЗ 

Световые маяки на дверях библиотеки 

Тактильные указатели направления движения 

Тактильные указатели выхода из помещения 

Контрастное выделение проемов входов и выходов из 

помещения  

Табличка с наименованием библиотеки, выполненная 

шрифтом Брайля 

Автоматизированные рабочие места обеспечены дос-

тупом в электронную информационно-

образовательную среду МИДиС,  выходом в инфор-

мационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

 


