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1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Наименование дисциплины 

Проектный практикум 

1.2. Цель дисциплины 

Овладение навыками проектной работы.  

1.3. Задачи дисциплины 

В ходе освоения дисциплины студент должен решать такие задачи как: 

− усвоение знаний о технологии разработки проекта и получения эффективного 

результата проекта; 

− выработка навыков к формированию проектной документации; 

− формирование способности применять на практике знания об оформлении и защити 

результатов проектов; 

− усвоение знаний о методах и инструментах проектной деятельности. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Проектный практикум» направлен на формирование 

следующих компетенций:  
Код и наименование компетенций 

 выпускника 
Код и наименование индикатора достижения компетенций 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1 Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы и 

методологические основы принятия управленческого 

решения. 

УК-2.2 Умеет анализировать альтернативные варианты 

решений для достижения намеченных результатов; 

разрабатывать план, определять целевые этапы и 

основные направления работ. 

УК-2.3 Владеет методиками разработки цели и задач 

проекта; методами оценки продолжительности и 

стоимости проекта, а также потребности в ресурсах, 

навыками работы с нормативно-правовой 

документацией.  

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Знает типологию и факторы формирования 

команд, способы социального взаимодействия. 

УК-3.2 Умеет действовать в духе сотрудничества; 

принимать решения с соблюдением этических 

принципов их реализации; проявлять уважение к 

мнению и культуре других; применять основные 

методы и нормы социального взаимодействия для 

реализации своей роли и взаимодействия внутри 

команды.  

УК-3.3 Владеет навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; методами 

оценки своих действий, планирования и управления 

временем. 

ПК-1 Способность проводить 

анализ, обоснование и выбор 

решения по созданию продуктов 

ПК-1.1 Осуществляет бизнес-анализ при создании 

продуктов и услуг в сфере гостеприимства и 

общественного питания. 
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и услуг в сфере гостеприимства 

и общественного питания 

 

ПК-1.2 Осуществляет обоснование и выбор возможных 

организационно-управленческих решений по созданию 

продуктов и услуг в сфере гостеприимства и 

общественного питания. 

ПК-1.3 Применяет обосновано законодательство РФ в 

области профессиональной деятельности при 

разработке продуктов и услуг в сфере гостеприимства и 

общественного питания. 

ПК-2  Способность 

осуществлять продвижение 

товаров и услуг в сети Интернет 

ПК-2.1 Осуществляет деятельность по организации 

процессов в Интернет-маркетинге и работ по 

привлечению трафика. 

ПК-2.2 Умеет формировать концепцию продвижения 

товаров и услуг в сети Интернет. 

ПК-2.3 Проводит оценку эффективности программ 

интернет-продвижения услуг организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания. 

ПК-3 Способен осуществлять 

управление ресурсами и 

персоналом департаментов 

(служб, отделов) организации 

сферы гостеприимства 

ПК-3.1 Формирует цель и задачи деятельности 

подразделений организации сферы гостеприимства и 

организует их выполнение. 

ПК-3.2 Организует оценку и обеспечивает текущее и 

перспективное планирование потребностей 

департаментов (служб, отделов) организации сферы 

гостеприимства в материальных ресурсах и персонале. 

ПК-3.3 Осуществляет формирование и 

функционирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов деятельности подразделений 

организации сферы гостеприимства. 

ПК-4 Способен осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными сторонами 

ПК-4.1 Организует встречи, переговоры, презентации 

гостиничного продукта потребителям, партнёрам и 

другим заинтересованным сторонам. 

ПК-4.2 Разрешает проблемные ситуации с 

потребителями, партнерами, заинтересованными 

сторонами. 

ПК-4.3 Владеет английским языком или другим 

иностранным языком при реализации технологического 

обслуживания потребителей гостиничных услуг с 

учетом характеристик постоянных клиентов 

гостиничного комплекса на уровне, обеспечивающем 

эффективные профессиональные коммуникации 

ПК-5 Способен обеспечивать 

контроль и оценку 

эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

организации сферы 

гостеприимства 

 

ПК-5.1 Осуществляет координацию и контроль 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

организации сферы гостеприимства. 

ПК-5.2 Определяет формы и методы контроля бизнес-

процессов департаментов (служб, отделов) организации 

сферы гостеприимства. 

ПК-5.3 Осуществляет выявление проблем в системе 

контроля и определение уровня эффективности 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

организации сферы гостеприимства. 
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ПК-6  Способен организовывать 

процесс оказания услуг в сфере 

общественного питания 

ПК-6.1 Проводит прием и сервисное обслуживание 

гостей с учетом их индивидуальных потребностей. 

ПК-6.2 Осуществляет приготовление блюд и напитков в 

соответствии с технологиями, санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями 

безопасности. 

ПК-6.3 Способен обеспечивать контроль и оценку 

качества товаров и услуг, проводить калькуляцию 

себестоимость продуктов. 

ПК-7 Способен осуществлять 

распределение 

производственных заданий и 

координацию 

производственных и 

социальных процессов 

основного производства 

организации питания 

ПК-7.1. Осуществляет организацию процессов 

основного производства организации питания. 

ПК-7.2. Разрабатывает производственные регламенты и 

инструкции по процессам основного производства 

организации питания. 

ПК-7.3. Координирует производственные и социальные 

процессы основного производства организации питания 

в соответствии с целями развития организации питания. 

ПК-9 Способен осуществлять 

сбор и обработку исходных 

данных для составления 

проектов финансово-

хозяйственной деятельности 

(бизнес-планов) организации 

 

ПК-9.1 Выполняет расчет по материальным, трудовым 

и финансовым затратам, необходимых для 

производства и реализации выпускаемой продукции, 

освоения новых видов продукции, производимых услуг. 

ПК-9.2 Составляет проекты финансово-хозяйственной 

деятельности (бизнес-планов) организации на основе 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

финансово-хозяйственную деятельность организации. 

ПК-9.3 Использует методы сбора и обработки 

экономической информации, а также осуществления 

технико-экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности организации, с 

использованием вычислительной техники. 

ПК-10 Способен 

организовывать 

технологический контроль 

качества сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции, 

технический контроль 

оборудования для организации 

рационального ведения 

технологического процесса 

производства общественного 

питания и осуществлять 

технохимический, 

лабораторный контроль 

качества сырья, полуфабрикатов 

и продукции общественного 

питания  

  

ПК-10.1 Проводит входной и технологический контроль 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

для организации рационального ведения 

технологического процесса производства 

общественного питания.  

ПК-10.2 Контролирует технологические параметры 

режимов производства продукции общественного 

питания на соответствие требованиям технологической 

и эксплуатационной документации. 

ПК-10.3 Осуществляет технологическую регулировку 

оборудования, систем безопасности и сигнализации, 

контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

используемых для проведения технологических 

операций производства продукции общественного 

питания.  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Проектный практикум» относится к дисциплинам части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, по основной 
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профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело, направленность (профиль) Управление в международном гостиничном 

бизнесе. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических часов. Дисциплина изучается на 2 курсе 3 и 4 семестре и 3 курсе 5 и 6 семестре. 

Состав и объем дисциплины и виды учебных занятий 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3 семестр 

Тема 1. Сущность проекта и проектного управления 

Понятия «проект» и «проектное управление», продукт как основа проекта, проект и 

стратегия организации. Типология проектов. Жизненный цикл проекта: основные 

закономерности. Заинтересованные участники проекта.  

Стандарты управления проектами. Международные стандарты управления проектами. 

PMBOK. ISO 21500:2012. Национальные стандарты управления проектами. АРМ, PMI, AI PM, 

PRINCE2, Р2М. Российская практика стандартизация проектного управления. ГОСТ Р 54869—

2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом». ГОСТ Р 54870—2011 

«Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов». ГОСТ Р 54871—

2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой» 

Структура области управления проектами. Группы процессов управления проектами: 

инициация, планирование, выполнение, контроль и завершение и их взаимосвязь. Области 

знаний по управлению проектами (управление рисками, качеством, поставками, 

коммуникациями и человеческими ресурсами) и тройное ограничение проекта (стоимость, 

расписание и содержание).  Единицы компетентности; базовые управленческие компетенции 

проектного менеджера.  

Тема 2. Планирование содержания проекта 

Определение содержания проекта: переход от продукта к проекту.  Виды планов. 

Основные этапы планирования: обоснование проекта и обобщенное описание продукта, анализ 

окружения и заинтересованных лиц, определение границ проекта, определение работ. 

Тема 3. Управление сроками проекта и составление расписания 

Определение состава операций, их взаимосвязи и последовательности работ. Типы 

логических взаимосвязей между работами и их отражение в диаграммах. Основные шаги по 

разработке расписания; установление длительности операций; анализ критического пути и 

критической цепочки; корректировка расписания. Статистический анализ расписания; учет 

Вид учебных занятий Всего  
Разделение по семестрам 

3 4 5 6 

Общая трудоемкость, ЗЕТ 5 1 2 1 1 

Общая трудоемкость, час. 180 36 72 36 36 

Аудиторные занятия, час. 128 34 36 34 24 

Лекции, час. - - - - - 

Практические занятия, час. 128 34 36 34 24 

Самостоятельная работа 52 2 36 2 12 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 
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резервов. Использование диаграмм при разработке расписания (сетевая диаграмма, диаграмма 

Гантта, диаграмма контрольных точек). 

Тема 4. Планирование затрат, оценка эффективности проекта 

Бюджет проекта; подходы к составлению бюджета и их детализация: по аналогам, 

параметрическая, расчет ставок стоимости ресурсов, оценка «снизу-вверх», анализ 

предложений исполнителей, анализ резервов, стоимость качества. Статистическая оценка 

трудозатрат: наиболее вероятный, оптимистический и пессимистический варианты; резерв 

затрат. Экономическая оценка инвестиционной составляющей. Оценка эффективности проекта: 

различные подходы. 

4 семестр 

Тема 5. Управление рисками проекта 

Понятие и классификация рисков, составляющие процесса управления рисками: 

планирование и идентификация рисков, качественный и количественный анализ рисков, 

миграция рисков, реагирование на риски: уклонение, передача, снижение или принятие риска, 

управление рисками. 

Тема 6. Организационная структура проекта 

Варианты организационной структуры проекта (функциональная, проектная, сильная, 

слабая и сбалансированная матрица), управление проектами в различных структурах. 

Формирование подсистем системы управления проектом. 

Тема 7.  Управление персоналом проекта 

Планирование человеческих ресурсов как процесс распределения ролей, 

ответственности и подотчетности в проекте, план управления персоналом. Формы 

распределения ролей и ответственности. Набор и развитие команды проекта. Основные аспекты 

управления командой проекта: контроль за эффективностью, обратная связь, координация, 

конфликты и власть в проекте. 

Тема 8. Управление поставками, коммуникациями и качеством проекта 

Особенности коммуникационного процесса, основные аспекты планирования процессов 

коммуникации, система распространения информации, коммуникативные сети и критерии их 

оценки, отчетность по проекту и реакция заинтересованных участников проекта. 

Ключевые моменты управления поставками проекта, типы контрактов и управление 

ими. 

Управление качеством: планирование, обеспечение и контроль. 

Тема 9. Выполнение и закрытие проекта 

Отслеживание и корректировка прогресса проекта, работа с расписанием, управление 

изменениями и рисками, корректировка плана проекта. Анализ освоенного объема: основные 

показатели и их анализ. Прогнозирующие показатели. 

5 семестр 

Разработка проекта  

Тема 10. Команда проекта 

Сущность и признаки команды. Название команды: принципы командного нэйминга. 

Ключевые факторы успеха проекта и команды. Личностные качества и практический опыт 

участников команды. Распределение ролей в проекте. Функциональные обязанности членов 

команды и/или аутсорсинг.  

Тема 11. Бизнес-идея  
Сущность и основные признаки бизнес-идеи. Методы генерации идей. Выбор бизнес-

идеи. Формулировка бизнес-идеи. Суть проблемы, которую решает продукт. Сфера проекта. 

Бизнес-модель проекта: понятие и виды. Модели монетизации проекта.  

Тема 12. Целевая группа (целевая аудитория) проекта  
Сегментация рынка: понятие и методы. Определение и детальное описание целевых 

групп.  Профили потребителей. Ценностное предложение. CLV как фактор выбора целевого 

сегмента. Оценка размера целевой группы / целевых групп. MVP продукта.  

Тема 13. Планирование рабочего процесса  
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Определение необходимых ресурсов проекта, ключевые поставщики и партнеры. 

Понятие и виды бизнес-процессов. Основные бизнес процессы проекта. Подходы к 

визуализации бизнес-процессов. Тестирование MVP. Организационная структура проекта. 

Организационно-правовая форма.  

6 семестр 

Тема 14. Конкурентная среда проекта 

Конкуренты проекта: прямые и косвенные. Критерии выделения конкурентов проекта. 

Сравнительный анализ конкурентов проекта. Многоугольник конкурентоспособности. 

Конкурентные преимущества и недостатки проекта.  

Тема 15. Маркетинговое планирование  

Маркетинговая стратегия. Типы маркетинговых стратегий. Потенциальный и доступный 

рынок. Каналы сбыта продукта. Масштабирование проекта. Методы продвижения проекта. 

Маркетинговые каналы. АКМ-цепочки. Маркетинговый план. Маркетинговый бюджет. 

Распределение функций и/или аутсорсинг в маркетинге проекта. 

Тема 16. Финансовый план проекта 

Инвестиции проекта: общий объем и источники финансирования. Финансирование 

стартового этапа проекта. План доходов и расходов проекта (БДР) на 2 года. Постоянные и 

переменные затраты. Точка безубыточности проекта. Ценообразование (монетизация) 

продуктов проекта. Методы ценообразования и ценовые стратегии. Режимы налогообложения. 

Обоснование выбора режима налогообложения проекта. Показатели эффективности проекта. 

Позитивный и негативный варианты развития бизнеса (антикризисный план). 

Тема 17. Итоговая презентация проекта 

Основные правила презентации проекта. Питч-презентация. Прогресс команды проекта 

по ходу его разработки и реализации. Дресс-код и речь выступающих.  

5.2. Тематический план 

Номера и наименование разделов и тем 

Количество часов 

О
б

щ
ая

  

тр
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

из них 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

А
у
д

и
то

р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

из них 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

3 семестр 

Тема 1. Сущность проекта и проектного 

управления 

6 - 6 - 6 

Тема 2. Планирование содержания проекта 10 - 10 - 10 

Тема 3. Управление сроками проекта и 

составление расписания 

8 - 8 - 8 

Тема 4. Планирование затрат, оценка 

эффективности проекта 

12 2 10 - 10 

Итого за 3 семестр 36 2 34 - 34 

4 семестр 

Тема 5. Управление рисками проекта 14 8 6 - 6 

Тема 6. Организационная структура проекта 14 8 6 - 6 

Тема 7.  Управление персоналом проекта 16 8 8 - 8 
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Тема 8. Управление поставками, 

коммуникациями и качеством проекта 

14 6 8 - 8 

Тема 9. Выполнение и закрытие проекта 14 6 8 - 8 

Итого за 4 семестр 72 36 36 - 36 

5 семестр 

Тема 10. Команда проекта 8 - 8 - 8 

Тема 11. Бизнес-идея  10 - 10 - 10 

Тема 12. Целевая группа (целевая 

аудитория) проекта  

8 - 8 - 8 

Тема 13. Планирование рабочего процесса  10 2 8 - 8 

Итого за 5 семестр 36 2 34 - 34 

6 семестр 

Тема 14. Конкурентная среда проекта 6 - 6 - 6 

Тема 15. Маркетинговое планирование 10 4 6 - 6 

Тема 16. Финансовый план проекта 10 4 6 - 6 

Тема 17. Итоговая презентация проекта 10 4 6 - 6 

Итого за 6 семестр 36 12 24 - 24 

Итого  180 52 128 - 128 

5.3. Лекционные занятия 

Не предусмотрены учебным планом 

5.4. Практические занятия 

Тема Содержание час. 

Форми

руемые 

компет

енции 

Методы и 

формы 

контроля 

формируемых 

компетенций 

3 семестр 

Тема 1. 

Сущность 

проекта и 

проектного 

управления 

Понятия «проект» и «проектное 

управление», продукт как основа 

проекта, проект и стратегия 

организации. Типология проектов. 

Жизненный цикл проекта: основные 

закономерности. Заинтересованные 

участники проекта.  

Стандарты управления проектами. 

Международные стандарты управления 

проектами. PMBOK. ISO 21500:2012. 

Национальные стандарты управления 

проектами. АРМ, PMI, AI PM, PRINCE2, 

Р2М. Российская практика 

стандартизация проектного управления. 

ГОСТ Р 54869—2011 «Проектный 

менеджмент. Требования к управлению 

проектом». ГОСТ Р 54870—2011 

«Проектный менеджмент. Требования к 

управлению портфелем проектов». 

ГОСТ Р 54871—2011 «Проектный 

6 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 
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менеджмент. Требования к управлению 

программой». 

Тема 2. 

Планирова

ние 

содержания 

проекта 

Определение содержания проекта: 

переход от продукта к проекту. Виды 

планов. Основные этапы планирования: 

обоснование проекта и обобщенное 

описание продукта, анализ окружения и 

заинтересованных лиц, определение 

границ проекта, определение работ.  

10 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

Тема 3. 

Управление 

сроками 

проекта и 

составлени

е 

расписания 

Определение состава операций, их 

взаимосвязи и последовательности 

работ. Типы логических взаимосвязей 

между работами и их отражение в 

диаграммах. Основные шаги по 

разработке расписания; установление 

длительности операций; анализ 

критического пути и критической 

цепочки; корректировка расписания. 

Статистический анализ расписания; учет 

резервов. Использование диаграмм при 

разработке расписания (сетевая 

диаграмма, диаграмма Ганта, диаграмма 

контрольных точек). 

8 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

Тема 4. 

Планирова

ние затрат, 

оценка 

эффективн

ости 

проекта 

Бюджет проекта; подходы к 

составлению бюджета и их детализация: 

по аналогам, параметрическая, расчет 

ставок стоимости ресурсов, оценка 

«снизу-вверх», анализ предложений 

исполнителей, анализ резервов, 

стоимость качества. Статистическая 

оценка трудозатрат: наиболее 

вероятный, оптимистический и 

пессимистический варианты; резерв 

затрат. Экономическая оценка 

инвестиционной составляющей. Оценка 

эффективности проекта: различные 

подходы. 

10 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

 

 

Итого за 3 семестр 34   

4 семестр 

Тема 5. 

Управление 

рисками 

проекта 

Понятие и классификация рисков, 

составляющие процесса управления 

рисками: планирование и 

идентификация рисков, качественный и 

количественный анализ рисков, 

миграция рисков, реагирование на 

риски: уклонение, передача, снижение 

6 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 
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или принятие риска, управление 

рисками. 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Тема 6. 

Организаци

онная 

структура 

проекта 

Варианты организационной структуры 

проекта (функциональная, проектная, 

сильная, слабая и сбалансированная 

матрица), управление проектами в 

различных структурах. Формирование 

подсистем системы управления 

проектом. 

6 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

Тема 7.  

Управление 

персоналом 

проекта 

Планирование человеческих ресурсов 

как процесс распределения ролей, 

ответственности и подотчетности в 

проекте, план управления персоналом. 

Формы распределения ролей и 

ответственности. Набор и развитие 

команды проекта. Основные аспекты 

управления командой проекта: контроль 

за эффективностью, обратная связь, 

координация, конфликты и власть в 

проекте. 

8 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

 

Тема 8. 

Управление 

поставками

, 

коммуника

циями и 

качеством 

проекта 

Особенности коммуникационного 

процесса, основные аспекты 

планирования процессов коммуникации, 

система распространения информации, 

коммуникативные сети и критерии их 

оценки, отчетность по проекту и реакция 

заинтересованных участников проекта. 

Ключевые моменты управления 

поставками проекта, типы контрактов и 

управление ими. 

Управление качеством: планирование, 

обеспечение и контроль. 

8 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

Тема 9. 

Выполнени

е и 

закрытие 

проекта 

Отслеживание и корректировка 

прогресса проекта, работа с 

расписанием, управление изменениями 

и рисками, корректировка плана 

проекта. Анализ освоенного объема: 

основные показатели и их анализ. 

Прогнозирующие показатели. 

8 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

 

Итого за 4 семестр 36   
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5 семестр 

Тема 10. 

Команда 

проекта 

Сущность и признаки команды. 

Название команды: принципы 

командного нэйминга. Ключевые 

факторы успеха проекта и команды. 

Личностные качества и практический 

опыт участников команды. 

Распределение ролей в проекте. 

Функциональные обязанности членов 

команды и/или аутсорсинг.  

8 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

Тема 11. 

Бизнес-

идея  

Сущность и основные признаки бизнес-

идеи. Методы генерации идей. Выбор 

бизнес-идеи. Формулировка бизнес-

идеи. Суть проблемы, которую решает 

продукт. Сфера проекта. Бизнес-модель 

проекта: понятие и виды. Модели 

монетизации проекта.  

10 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

Тема 12. 

Целевая 

группа 

(целевая 

аудитория) 

проекта  

Сегментация рынка: понятие и методы. 

Определение и детальное описание 

целевых групп.  Профили потребителей. 

Ценностное предложение. CLV как 

фактор выбора целевого сегмента. 

Оценка размера целевой группы / 

целевых групп. MVP продукта.  

8 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

Тема 13. 

Планирова

ние 

рабочего 

процесса  

Определение необходимых ресурсов 

проекта, ключевые поставщики и 

партнеры. Понятие и виды бизнес-

процессов. Основные бизнес процессы 

проекта. Подходы к визуализации 

бизнес-процессов. Тестирование MVP. 

Организационная структура проекта. 

Организационно-правовая форма. 

8 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

Итого за 5 семестр 34   

6 семестр 

Тема 14. 

Конкурент

ная среда 

проекта 

Конкуренты проекта: прямые и 

косвенные. Критерии выделения 

конкурентов проекта. Сравнительный 

анализ конкурентов проекта. 

6 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

Аналитическая 

записка 
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Многоугольник 

конкурентоспособности. Конкурентные 

преимущества и недостатки проекта.  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Доклад с 

презентацией 

Тема 15. 

Маркетинг

овое 

планирован

ие 

 

Маркетинговая стратегия. Типы 

маркетинговых стратегий. 

Потенциальный и доступный рынок. 

Каналы сбыта продукта. 

Масштабирование проекта. Методы 

продвижения проекта. Маркетинговые 

каналы. АКМ-цепочки. Маркетинговый 

план. Маркетинговый бюджет. 

Распределение функций и/или 

аутсорсинг в маркетинге проекта. 

6 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

 

Тема 16. 

Финансовы

й план 

проекта 

Инвестиции проекта: общий объем и 

источники финансирования. 

Финансирование стартового этапа 

проекта. План доходов и расходов 

проекта (БДР) на 2 года. Постоянные и 

переменные затраты. Точка 

безубыточности проекта. 

Ценообразование (монетизация) 

продуктов проекта. Методы 

ценообразования и ценовые стратегии. 

Режимы налогообложения. Обоснование 

выбора режима налогообложения 

проекта. Показатели эффективности 

проекта. Позитивный и негативный 

варианты развития бизнеса 

(антикризисный план). 

6 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

Тема 17. 

Итоговая 

презентаци

я проекта 

Основные правила презентации проекта. 

Питч-презентация. Прогресс команды 

проекта по ходу его разработки и 

реализации. Дресс-код и речь 

выступающих.  

6 УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

Итого за 6 семестр 24   

Итого  128   
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5.5. Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

Виды самостоятельной  

работы 

 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Методы и формы 

контроля 

формируемых 

компетенций 

час. 

3 семестр 

Тема 4. 

Планировани

е затрат, 

оценка 

эффективнос

ти проекта 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной 

литературы по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. 

Предоставление результата 

выполнения задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

2 

Итого за 3 семестр 2 

4 семестр 

Тема 5. 

Управление 

рисками 

проекта 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной 

литературы по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. 

Предоставление результата 

выполнения задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

8 

Тема 6. 

Организацио

нная 

структура 

проекта 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной 

литературы по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. 

Предоставление результата 

выполнения задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

 
8 

Тема 7.  

Управление 

персоналом 

проекта 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной 

литературы по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. 

Предоставление результата 

выполнения задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

8 
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ПК-10 

Тема 8. 

Управление 

поставками, 

коммуникац

иями и 

качеством 

проекта 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной 

литературы по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. 

Предоставление результата 

выполнения задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

6 

Тема 9. 

Выполнение 

и закрытие 

проекта 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной 

литературы по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. 

Предоставление результата 

выполнения задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

6 

Итого за 4 семестр 36 

5 семестр 

Тема 13. 

Планировани

е рабочего 

процесса  

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной 

литературы по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. 

Предоставление результата 

выполнения задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

2 

Итого за 5 семестр 2 

6 семестр 

Тема 15. 

Маркетингов

ое 

планировани

е 

 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной 

литературы по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. 

Предоставление результата 

выполнения задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

4 
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Тема 16. 

Финансовый 

план проекта 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной 

литературы по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. 

Предоставление результата 

выполнения задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

4 

Тема 17. 

Итоговая 

презентация 

проекта 

Изучение материала практических 

занятий, рекомендованной 

литературы по теме. 

Выполнение задания по теме для 

самостоятельной работы. 

Предоставление результата 

выполнения задания. 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Аналитическая 

записка 

Доклад с 

презентацией 

4 

Итого за 6 семестр 12 

Итого  52 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (далее - ФОС) по дисциплине «Проектный 

практикум» представлен отдельным документом и является частью рабочей программы. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Печатные издания 

1. Шагеев Д.А. Управление проектами: рабочая тетрадь проектной группы; учебник / 

Д.А. Шагеев. - М.: Проспект, 2022.  - 112с.  

2. Шагеев Д.А. Управление проектами: рабочая тетрадь проектной группы №1; рабочая 

тетрадь / Д. А. Шагеев. - Челябинск: ЧОУВО МИДИС, 2023.  - 54с. 

3. Шагеев Д.А. Управление проектами: рабочая тетрадь проектной группы №2; рабочая 

тетрадь / Д.А. Шагеев. - Челябинск: ЧОУВО МИДИС, 2023.  - 76с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Зуб А.Т. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А.Т. Зуб. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2026. — 397 с. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/583111 (дата обращения: 22.05.2026).  

2. Кузнецова Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии: учебник для вузов / Е.В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Юрайт, 2026. — 177 с. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/584065 (дата обращения: 22.05.2026). 
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3. Поляков Н.А. Управление инновационными проектами: учебник и практикум для 

вузов / Н.А. Поляков, О.В. Мотовилов, Н.В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Юрайт, 2026. — 384 с. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/583413 (дата обращения: 22.05.2026). 

4. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, 

М.В. Тихонова, Е.А. Ткаченко; под ред.  Е.М. Роговой. — Москва: Юрайт, 2026. — 302 с. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/582619 (дата обращения: 22.05.2026). 

  

Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие / под ред. И.И.Мазур.  - 10-е изд., 

стереотип. - М.: ОМЕГА-Л,2023. - 960с.: ил.  - (Современное бизнес-образование). 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

Электронные образовательные ресурсы 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование»: http://ro-edu.ru 

Справочно-правовая система "ГАРАНТ" http://www.i-exam.ru 

Образовательная платформа «Юрайт»: https://urait.ru 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к практическим 

занятиям, в выполнении предложенных преподавателем заданий для самостоятельной работы. 

Самостоятельная творческая работа оценивается преподавателем и студентами в диалоговом 

режиме. Такая технология обучения способствует развитию коммуникативности, рефлексии, 

самопрезентации, умения вести дискуссию, строить диалог, отстаивать свою позицию и 

аргументировать ее, анализировать и синтезировать учебный материал, представлять его 

аудитории. 

Тематика практических и самостоятельных работ имеет профессионально-

ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых вопросов с вашей 

профессии. 

Формированию общих и профессиональных компетенций студентов способствуют 

интерактивные методы обучения, наиболее полно отражающие специфику курса «Проектный 

практикум», одной из задач которой является моделирование будущей профессиональной 

деятельности. В изучении курса используются методы модерации, учебного исследования, 

которые позволяют решать конкретные управленческие проблемы и задачи, учиться 

взаимодействовать между собой, быть в активной позиции, осуществлять обратную связь. 

В процессе подготовки к занятиям Вы учитесь отбирать материал, структурировать его 

и излагать его.  

Оценивание Ваших работ организовано 1) в форме текущего контроля, в рамках 

которого вы представите результаты подготовки к практическим занятиям в процессе 

самостоятельной работы; 2) для проведения рубежного контроля будет проведен зачет с 

оценкой. 

В подготовке самостоятельной работы преподаватель: 

 учит работать с учебниками, современной научной литературой, Электронными 

базами данных и развивает навыки научного исследования; 

 организует текущие консультации; 

http://edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
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 знакомит с системой форм и методов обучения, научной организацией труда, 

методикой самостоятельной работы, критериями оценки ее качества; 

 знакомит с целями, средствами, трудоемкостью, сроками выполнения, формами 

контроля самостоятельной работы студентов. 

 организует разъяснения домашних заданий (в часы практических занятий);  

 консультирует при написании аналитических работ. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Перечень информационных технологий: 

Платформа для презентаций Microsoft PowerPoint; 
текстовый и табличный редактор Microsoft Word; 

портал института http://portal.midis.info 

Перечень программного обеспечения: 

1С: Предприятие. Комплект для высших и средних учебных заведений (1C – 8985755) 

Битрикс 24 

Яндекс браузер  

Mozilla Firefox  

Adobe Reader 

Microsoft™ Office® 

МойОфис    

Антивирус «Касперский» (Kaspersky Endpoint Security) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

«Гарант аэро» 

КонсультантПлюс 

Сведения об электронно-библиотечной системе 

№ 

п/п 

Основные сведения об электронно-библиотечной  

системе 

Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-библиотечной системы, 

представляющей возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет 

Образовательная платформа 

«Юрайт»: https://urait.ru 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

аудиторий, аудиторий для 

практических занятий 

Перечень материального оснащения, оборудования 

и технических средств обучения 

1. Лаборатория 

информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности № 251 

 

(Лаборатория для проведения 

занятий всех видов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютер  

Плазменная панель  

Компьютерный стол  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя  

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду МИДиС, выходом в 

информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет». 
2. Кабинет междисциплинарных 

курсов № 122а 

 

(Аудитория для проведения 

занятий всех видов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

 

 

Компьютер  

Плазменная панель  

Парты (2 местные)   

Стулья  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя 

Доска маркерная 

Автоматизированное рабочее место обеспечено 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду МИДиС, выходом в 

информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет». 
3. Библиотека. Читальный зал № 

122 

 

 

Автоматизированные рабочие места библиотекарей  

Автоматизированные рабочие места для читателей  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкаф  

Посадочные места (столы и стулья для 

самостоятельной работы)  

Стенд информационный  

Условия для лиц с ОВЗ: 

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Линза Френеля 

Специальная парта для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Клавиатура с нанесением шрифта Брайля 

Компьютер с программным обеспечением для лиц с 

ОВЗ 

Световые маяки на дверях библиотеки 

Тактильные указатели направления движения 
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Тактильные указатели выхода из помещения 

Контрастное выделение проемов входов и выходов из 

помещения  

Табличка с наименованием библиотеки, выполненная 

шрифтом Брайля 

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду МИДиС, выходом в 

информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет». 

 


