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1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Наименование дисциплины 
Проектный практикум 
1.2. Цель дисциплины 
Овладение навыками проектной работы.  
1.3. Задачи дисциплины 
В ходе освоения дисциплины студент должен решать такие задачи как: 
− усвоение знаний о технологии разработки проекта и получения эффективного ре-

зультата проекта; 
− выработка навыков к формированию проектной документации; 
− формирование способности применять на практике знания об оформлении и за-

щити результатов проектов; 
− усвоение знаний о методах и инструментах проектной деятельности. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Проектный практикум» направлен на формирова-
ние следующих компетенций:  

 
Код и наименование  

компетенций выпускника 
Код и наименование индикатора достижения  

компетенций 
УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя 
из действующих право-
вых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профессио-
нальной деятельности правовые нормы и методологические 
основы принятия управленческого решения 
УК-2.2. Умеет анализировать альтернативные варианты ре-
шений для достижения намеченных результатов; разрабаты-
вать план, определять целевые этапы и основные направле-
ния работ. 
УК-2.3. Владеет методиками разработки цели и задач про-
екта; методами оценки продолжительности и стоимости про-
екта, а также потребности в ресурсах, навыками работы с 
нормативно-правовой документацией  

УК-3 Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает типологию и факторы формирования команд, 
способы социального взаимодействия 

УК-3.2. Умеет действовать в духе сотрудничества; прини-
мать решения с соблюдением этических принципов их реали-
зации; проявлять уважение к мнению и культуре других; при-
менять основные методы и нормы социального взаимодей-
ствия для реализации своей роли и взаимодействия внутри 
команды  
УК-3.3. Владеет навыками распределения ролей в условиях 
командного взаимодействия; методами оценки своих дей-
ствий, планирования и управления временем 

ПК-1 Способен к прове-
дению предпроектных 
дизайнерских исследова-
ний при создании про-
дукта 
 

ПК-1.1 Анализирует потребности и предпочтения целевой 
аудитории проектируемых объектов и систем визуальной ин-
формации, идентификации и коммуникации 
ПК-1.2 Проводит сравнительный анализ аналогов проектиру-
емых объектов и систем визуальной информации, идентифи-
кации и коммуникации 



5 
 

ПК-1.3 Оформляет результаты дизайнерских исследований и 
формирует предложения по направлениям работ в сфере ди-
зайна объектов и систем визуальной информации, идентифи-
кации и коммуникации 

ПК-2 Способен конструи-
ровать элементы про-
дукта с учетом эргономи-
ческих требований  

ПК-2.1 Разрабатывает художественно-конструкторские про-
екты продуктов, обеспечивает высокий уровень потребитель-
ских свойств и эстетических качеств проектируемых кон-
струкций, соответствующих технико-экономическим и эрго-
номическим требованиям с использованием компьютерных 
программ 
ПК-2.2 Подготавливает данные для расчетов экономического 
обоснования предлагаемой конструкции (модели изделия) 
ПК-2.3 Разрабатывает необходимую техническую докумен-
тацию на проектируемое изделие, участвует в подготовке по-
яснительных записок к проектам и защите 

ПК-3. Способен осу-
ществлять художе-
ственно-техническую 
разработку дизайн-проек-
тов, объектов визуальной 
информации, идентифи-
кации и коммуникации 

ПК-3.1. Анализирует информацию, находит и обосновывает 
правильность принимаемых дизайнерских решений с учетом 
пожеланий заказчика и предпочтений целевой аудитории 
ПК-3.2. Использует специальные компьютерные программы 
для проектирования объектов визуальной информации, иден-
тификации и коммуникации 
ПК-3.3. Выстраивает взаимоотношения с заказчиком с со-
блюдением делового этикета 

ПК-4. Способен созда-
вать визуальный дизайн 
элементов графического 
пользовательского интер-
фейса 

ПК-4.1 Создает концепцию и эскиз графического дизайна 
пользовательского интерфейса 

ПК-4.2 Разрабатывает прототип интерфейса в выбранной ин-
струментальной среде на основе анализа информации о взаи-
модействии пользователя с графическими интерфейсами 
ПК-4.3 Организует процесс тестирования прототипа интер-
фейсов 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Проектный практикум» относится к дисциплинам части учеб-
ного плана, формируемой участниками образовательных отношений по основной профес-
сиональной образовательной программе по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 
направленность (профиль) Графический дизайн и брендинг. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗА-
НЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академи-
ческих часов. Дисциплина изучается на 2 курсе 4 семестре, 3 курсе 5 и 6 семестре 5 курсе 7 
семестре. 
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Состав и объем дисциплины и виды учебных занятий 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ  
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕ-
СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4 семестр 
Тема 1. Сущность проекта и проектного управления 
Понятия «проект» и «проектное управление», продукт как основа проекта, проект и 

стратегия организации. Типология проектов. Жизненный цикл проекта: основные законо-
мерности. Заинтересованные участники проекта.  

Стандарты управления проектами. Международные стандарты управления проек-
тами. PMBOK. ISO 21500:2012. Национальные стандарты управления проектами. АРМ, 
PMI, AI PM, PRINCE2, Р2М. Российская практика стандартизация проектного управления. 
ГОСТ Р 54869—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом». 
ГОСТ Р 54870—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем про-
ектов». ГОСТ Р 54871—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению програм-
мой» 

Структура области управления проектами. Группы процессов управления проек-
тами: инициация, планирование, выполнение, контроль и завершение и их взаимосвязь. Об-
ласти знаний по управлению проектами (управление рисками, качеством, поставками, ком-
муникациями и человеческими ресурсами) и тройное ограничение проекта (стоимость, рас-
писание и содержание).  Единицы компетентности; базовые управленческие компетенции 
проектного менеджера.  

Тема 2. Планирование содержания проекта 
Определение содержания проекта: переход от продукта к проекту.  Виды планов. 

Основные этапы планирования: обоснование проекта и обобщенное описание продукта, 
анализ окружения и заинтересованных лиц, определение границ проекта, определение ра-
бот. 

Тема 3. Управление сроками проекта и составление расписания 
Определение состава операций, их взаимосвязи и последовательности работ. Типы 

логических взаимосвязей между работами и их отражение в диаграммах. Основные шаги 
по разработке расписания; установление длительности операций; анализ критического пути 
и критической цепочки; корректировка расписания. Статистический анализ расписания; 
учет резервов. Использование диаграмм при разработке расписания (сетевая диаграмма, 
диаграмма Гантта, диаграмма контрольных точек). 

Тема 4. Планирование затрат, оценка эффективности проекта 
Бюджет проекта; подходы к составлению бюджета и их детализация: по аналогам, 

параметрическая, расчет ставок стоимости ресурсов, оценка «снизу-вверх», анализ предло-

Вид учебных занятий Всего  
Разделение по семестрам 

4 5 6 7 
Общая трудоемкость, ЗЕТ 5 1 2 1 1 
Общая трудоемкость, час. 180 36 72 36 36 
Аудиторные занятия, час. 32 6 14 6 6 

Лекции, час. - - - - - 
Практические занятия, час. 32 6 14 6 6 

Самостоятельная работа 140 30 54 30 26 
Контроль 8 - 4 - 4 
Вид итогового контроля (зачет, эк-
замен) зачет с 

оценкой 
- 

зачет с 
оцен-
кой 

- 
зачет с 
оцен-
кой 
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жений исполнителей, анализ резервов, стоимость качества. Статистическая оценка трудо-
затрат: наиболее вероятный, оптимистический и пессимистический варианты; резерв за-
трат. Экономическая оценка инвестиционной составляющей. Оценка эффективности про-
екта: различные подходы. 

5 семестр 
Тема 5. Управление рисками проекта 
Понятие и классификация рисков, составляющие процесса управления рисками: пла-

нирование и идентификация рисков, качественный и количественный анализ рисков, ми-
грация рисков, реагирование на риски: уклонение, передача, снижение или принятие риска, 
управление рисками. 

Тема 6. Организационная структура проекта 
Варианты организационной структуры проекта (функциональная, проектная, силь-

ная, слабая и сбалансированная матрица), управление проектами в различных структурах. 
Формирование подсистем системы управления проектом. 

Тема 7.  Управление персоналом проекта 
Планирование человеческих ресурсов как процесс распределения ролей, ответствен-

ности и подотчетности в проекте, план управления персоналом. Формы распределения ро-
лей и ответственности. Набор и развитие команды проекта. Основные аспекты управления 
командой проекта: контроль за эффективностью, обратная связь, координация, конфликты 
и власть в проекте. 

Тема 8. Управление поставками, коммуникациями и качеством проекта 
Особенности коммуникационного процесса, основные аспекты планирования про-

цессов коммуникации, система распространения информации, коммуникативные сети и 
критерии их оценки, отчетность по проекту и реакция заинтересованных участников про-
екта. 

Ключевые моменты управления поставками проекта, типы контрактов и управление 
ими. 

Управление качеством: планирование, обеспечение и контроль. 
Тема 9. Выполнение и закрытие проекта 
Отслеживание и корректировка прогресса проекта, работа с расписанием, управле-

ние изменениями и рисками, корректировка плана проекта. Анализ освоенного объема: ос-
новные показатели и их анализ. Прогнозирующие показатели. 

6 семестр 
Разработка проекта  
Тема 10. Команда проекта 
Сущность и признаки команды. Название команды: принципы командного нэй-

минга. Ключевые факторы успеха проекта и команды. Личностные качества и практический 
опыт участников команды. Распределение ролей в проекте. Функциональные обязанности 
членов команды и/или аутсорсинг.  

Тема 11. Бизнес-идея  
Сущность и основные признаки бизнес-идеи. Методы генерации идей. Выбор биз-

нес-идеи. Формулировка бизнес-идеи. Суть проблемы, которую решает продукт. Сфера 
проекта. Бизнес-модель проекта: понятие и виды. Модели монетизации проекта.  

Тема 12. Целевая группа (целевая аудитория) проекта  
Сегментация рынка: понятие и методы. Определение и детальное описание целевых 

групп.  Профили потребителей. Ценностное предложение. CLV как фактор выбора целе-
вого сегмента. Оценка размера целевой группы / целевых групп. MVP продукта.  

Тема 13. Планирование рабочего процесса  
Определение необходимых ресурсов проекта, ключевые поставщики и партнеры. 

Понятие и виды бизнес-процессов. Основные бизнес процессы проекта. Подходы к визуа-
лизации бизнес-процессов. Тестирование MVP. Организационная структура проекта. Орга-
низационно-правовая форма.  
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7 семестр 
Тема 14. Конкурентная среда проекта 
Конкуренты проекта: прямые и косвенные. Критерии выделения конкурентов про-

екта. Сравнительный анализ конкурентов проекта. Многоугольник конкурентоспособно-
сти. Конкурентные преимущества и недостатки проекта.  

Тема 15. Маркетинговое планирование  
Маркетинговая стратегия. Типы маркетинговых стратегий. Потенциальный и до-

ступный рынок. Каналы сбыта продукта. Масштабирование проекта. Методы продвижения 
проекта. Маркетинговые каналы. АКМ-цепочки. Маркетинговый план. Маркетинговый 
бюджет. Распределение функций и/или аутсорсинг в маркетинге проекта. 

Тема 16. Финансовый план проекта 
Инвестиции проекта: общий объем и источники финансирования. Финансирование 

стартового этапа проекта. План доходов и расходов проекта (БДР) на 2 года. Постоянные и 
переменные затраты. Точка безубыточности проекта. Ценообразование (монетизация) про-
дуктов проекта. Методы ценообразования и ценовые стратегии. Режимы налогообложения. 
Обоснование выбора режима налогообложения проекта. Показатели эффективности про-
екта. Позитивный и негативный варианты развития бизнеса (антикризисный план). 

Тема 17. Итоговая презентация проекта 
Основные правила презентации проекта. Питч-презентация. Прогресс команды про-

екта по ходу его разработки и реализации. Дресс-код и речь выступающих.  

5.2. Тематический план 

Номера и наименование разделов и тем 

Количество часов 

О
бщ

ая
  

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 

из них 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

А
уд

ит
ор

ны
е 

 
за

ня
ти

я 
из них 

К
он

тр
ол

ь 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
4 семестр 

Тема 1. Сущность проекта и проектного 
управления 

1 - 1 - 1  

Тема 2. Планирование содержания проекта 2 - 2 - 2  
Тема 3. Управление сроками проекта и со-
ставление расписания 

1 - 1 - 1  

Тема 4. Планирование затрат, оценка эффек-
тивности проекта 

32 30 2 - 2  

Итого за 4 семестр 36 30 6 - 6  
5 семестр 

Тема 5. Управление рисками проекта 13 11 2 - 2  
Тема 6. Организационная структура проекта 14 11 3 - 3  
Тема 7. Управление персоналом проекта 14 11 3 - 3  
Тема 8. Управление поставками, коммуника-
циями и качеством проекта 

14 11 3 - 3  

Тема 9. Выполнение и закрытие проекта 13 10 3 - 3  
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Контроль 4     4 
Итого за 5 семестр 72 54 14 - 14 4 

6 семестр 
Тема 10. Команда проекта 1 - 1 - 1  
Тема 11. Бизнес-идея  2 - 2 - 2  
Тема 12. Целевая группа (целевая аудито-
рия) проекта  

1 - 1 - 1  

Тема 13. Планирование рабочего процесса  32 30 2 - 2  

Итого за 6 семестр 36 30 6 - 6  
7 семестр 

Тема 14. Конкурентная среда проекта 2 - 2 - 2  
Тема 15. Маркетинговое планирование 10 8 2 - 2  
Тема 16. Финансовый план проекта 9 8 1 - 1  
Тема 17. Итоговая презентация проекта 11 10 1 - 1  
Контроль 4     4 
Итого за 7 семестр 36 26 6 - 6 4 
Итого  180 140 32 - 32 8 

5.3. Лекционные занятия 

Не предусмотрены учебным планом 

5.4. Практические занятия 

Тема Содержание час. 

Фор-
мируе-

мые 
компе-
тенции 

Методы и 
формы кон-

троля форми-
руемых компе-

тенций 
4 семестр 

Тема 1. 
Сущность 
проекта и 
проектного 
управления 

Понятия «проект» и «проектное управ-
ление», продукт как основа проекта, про-
ект и стратегия организации. Типология 
проектов. Жизненный цикл проекта: ос-
новные закономерности. Заинтересован-
ные участники проекта.  
Стандарты управления проектами. Меж-
дународные стандарты управления про-
ектами. PMBOK. ISO 21500:2012. Наци-
ональные стандарты управления проек-
тами. АРМ, PMI, AI PM, PRINCE2, Р2М. 
Российская практика стандартизация 
проектного управления. ГОСТ Р 54869—
2011 «Проектный менеджмент. Требова-
ния к управлению проектом». ГОСТ Р 
54870—2011 «Проектный менеджмент. 
Требования к управлению портфелем 
проектов». ГОСТ Р 54871—2011 «Про-
ектный менеджмент. Требования к 
управлению программой». 

1 УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

Аналитическая 
записка 
Доклад с пре-
зентацией 
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Тема 2. 
Планирова-
ние содер-
жания про-
екта 

Определение содержания проекта: пере-
ход от продукта к проекту. Виды планов. 
Основные этапы планирования: обосно-
вание проекта и обобщенное описание 
продукта, анализ окружения и заинтере-
сованных лиц, определение границ про-
екта, определение работ.  

2 УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

Аналитическая 
записка 
Доклад с пре-
зентацией 

Тема 3. 
Управление 
сроками 
проекта и 
составле-
ние распи-
сания 

Определение состава операций, их взаи-
мосвязи и последовательности работ. 
Типы логических взаимосвязей между 
работами и их отражение в диаграммах. 
Основные шаги по разработке расписа-
ния; установление длительности опера-
ций; анализ критического пути и крити-
ческой цепочки; корректировка расписа-
ния. Статистический анализ расписания; 
учет резервов. Использование диаграмм 
при разработке расписания (сетевая диа-
грамма, диаграмма Ганта, диаграмма 
контрольных точек). 

1 УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

Аналитическая 
записка 
Доклад с пре-
зентацией 

Тема 4. 
Планирова-
ние затрат, 
оценка эф-
фективно-
сти проекта 

Бюджет проекта; подходы к составле-
нию бюджета и их детализация: по ана-
логам, параметрическая, расчет ставок 
стоимости ресурсов, оценка «снизу-
вверх», анализ предложений исполните-
лей, анализ резервов, стоимость каче-
ства. Статистическая оценка трудоза-
трат: наиболее вероятный, оптимистиче-
ский и пессимистический варианты; ре-
зерв затрат. Экономическая оценка инве-
стиционной составляющей. Оценка эф-
фективности проекта: различные под-
ходы. 

2 УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

 

Итого за 4 семестр 6   
5 семестр 

Тема 5. 
Управление 
рисками 
проекта 

Понятие и классификация рисков, со-
ставляющие процесса управления рис-
ками: планирование и идентификация 
рисков, качественный и количественный 
анализ рисков, миграция рисков, реаги-
рование на риски: уклонение, передача, 
снижение или принятие риска, управле-
ние рисками. 

2 УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

Аналитическая 
записка 
Доклад с пре-
зентацией 

Тема 6. Ор-
ганизаци-
онная 
структура 
проекта 

Варианты организационной структуры 
проекта (функциональная, проектная, 
сильная, слабая и сбалансированная 
матрица), управление проектами в раз-
личных структурах. Формирование под-
систем системы управления проектом. 

3 УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Аналитическая 
записка 
Доклад с пре-
зентацией 
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Тема 7.  
Управление 
персоналом 
проекта 

Планирование человеческих ресурсов 
как процесс распределения ролей, ответ-
ственности и подотчетности в проекте, 
план управления персоналом. Формы 
распределения ролей и ответственности. 
Набор и развитие команды проекта. Ос-
новные аспекты управления командой 
проекта: контроль за эффективностью, 
обратная связь, координация, кон-
фликты и власть в проекте. 

3 УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

 
Аналитическая 
записка 
Доклад с пре-
зентацией 
 

Тема 8. 
Управление 
постав-
ками, ком-
муникаци-
ями и каче-
ством про-
екта 

Особенности коммуникационного про-
цесса, основные аспекты планирования 
процессов коммуникации, система рас-
пространения информации, коммуника-
тивные сети и критерии их оценки, от-
четность по проекту и реакция заинтере-
сованных участников проекта. 
Ключевые моменты управления постав-
ками проекта, типы контрактов и управ-
ление ими. 
Управление качеством: планирование, 
обеспечение и контроль. 

3 УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

 
 
Аналитическая 
записка 
Доклад с пре-
зентацией 

Тема 9. Вы-
полнение и 
закрытие 
проекта 

Отслеживание и корректировка про-
гресса проекта, работа с расписанием, 
управление изменениями и рисками, 
корректировка плана проекта. Анализ 
освоенного объема: основные показа-
тели и их анализ. Прогнозирующие по-
казатели. 

3 УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

 

Итого за 5 семестр 14   
6 семестр 

Тема 10. 
Команда 
проекта 

Сущность и признаки команды. Назва-
ние команды: принципы командного 
нэйминга. Ключевые факторы успеха 
проекта и команды. Личностные каче-
ства и практический опыт участников 
команды. Распределение ролей в про-
екте. Функциональные обязанности чле-
нов команды и/или аутсорсинг.  

1 УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

Аналитическая 
записка 
Доклад с пре-
зентацией 

Тема 11. 
Бизнес-
идея  

Сущность и основные признаки бизнес-
идеи. Методы генерации идей. Выбор 
бизнес-идеи. Формулировка бизнес-
идеи. Суть проблемы, которую решает 
продукт. Сфера проекта. Бизнес-модель 
проекта: понятие и виды. Модели моне-
тизации проекта.  

2 УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

 
Аналитическая 
записка 
Доклад с пре-
зентацией 

Тема 12. 
Целевая 
группа (це-
левая ауди-
тория) про-
екта  

Сегментация рынка: понятие и методы. 
Определение и детальное описание целе-
вых групп.  Профили потребителей. 
Ценностное предложение. CLV как фак-
тор выбора целевого сегмента. Оценка 

1 УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 
Аналитическая 
записка 
Доклад с пре-

зентацией 
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размера целевой группы / целевых 
групп. MVP продукта.  

 

Тема 13. 
Планирова-
ние рабо-
чего про-
цесса  

Определение необходимых ресурсов 
проекта, ключевые поставщики и парт-
неры. Понятие и виды бизнес-процессов. 
Основные бизнес процессы проекта. 
Подходы к визуализации бизнес-процес-
сов. Тестирование MVP. Организацион-
ная структура проекта. Организационно-
правовая форма. 

2 УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

 
Аналитическая 
записка 
Доклад с пре-
зентацией 

Итого за 6 семестр 6   
7 семестр 

Тема 14. 
Конкурент-
ная среда 
проекта 

Конкуренты проекта: прямые и косвен-
ные. Критерии выделения конкурентов 
проекта. Сравнительный анализ конку-
рентов проекта. Многоугольник конку-
рентоспособности. Конкурентные пре-
имущества и недостатки проекта.  

2 УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

 
Аналитическая 
записка 
Доклад с пре-

зентацией 

Тема 15. 
Маркетин-
говое пла-
нирование 
 

Маркетинговая стратегия. Типы марке-
тинговых стратегий. Потенциальный и 
доступный рынок. Каналы сбыта про-
дукта. Масштабирование проекта. Ме-
тоды продвижения проекта. Маркетин-
говые каналы. АКМ-цепочки. Маркетин-
говый план. Маркетинговый бюджет. 
Распределение функций и/или аутсор-
синг в маркетинге проекта. 

2 УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

 

Тема 16. 
Финансо-
вый план 
проекта 

Инвестиции проекта: общий объем и ис-
точники финансирования. Финансирова-
ние стартового этапа проекта. План до-
ходов и расходов проекта (БДР) на 2 
года. Постоянные и переменные за-
траты. Точка безубыточности проекта. 
Ценообразование (монетизация) продук-
тов проекта. Методы ценообразования и 
ценовые стратегии. Режимы налогообло-
жения. Обоснование выбора режима 
налогообложения проекта. Показатели 
эффективности проекта. Позитивный и 
негативный варианты развития бизнеса 
(антикризисный план). 

1 УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

Аналитическая 
записка 
Доклад с пре-
зентацией 

Тема 17. 
Итоговая 
презента-
ция проекта 

Основные правила презентации проекта. 
Питч-презентация. Прогресс команды 
проекта по ходу его разработки и реали-
зации. Дресс-код и речь выступающих.  

1 УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

Аналитическая 
записка 
Доклад с пре-
зентацией 

Итого за 7 семестр 6   
Итого  32   
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5.5. Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 
Виды самостоятельной  

работы 
 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Методы и формы 
контроля форми-
руемых компе-

тенций 

час. 

4 семестр 
Тема 4. Пла-
нирование 
затрат, 
оценка эф-
фективно-
сти проекта 

Изучение материала практиче-
ских занятий, рекомендованной 
литературы по теме. 
Выполнение задания по теме для 
самостоятельной работы. Предо-
ставление результата выполнения 
задания. 

УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

Аналитическая 
записка 
Доклад с презен-
тацией 

30 

Итого за 4 семестр 30 
5 семестр 

Тема 5. 
Управление 
рисками 
проекта 

Изучение материала практиче-
ских занятий, рекомендованной 
литературы по теме. 
Выполнение задания по теме для 
самостоятельной работы. Предо-
ставление результата выполнения 
задания. 

УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

Аналитическая 
записка 
Доклад с презен-
тацией 

11 

Тема 6. Ор-
ганизацион-
ная струк-
тура про-
екта 

Изучение материала практиче-
ских занятий, рекомендованной 
литературы по теме. 
Выполнение задания по теме для 
самостоятельной работы. Предо-
ставление результата выполнения 
задания. 

УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

Аналитическая 
записка 
Доклад с презен-
тацией 

11 

Тема 7.  
Управление 
персоналом 
проекта 

Изучение материала практиче-
ских занятий, рекомендованной 
литературы по теме. 
Выполнение задания по теме для 
самостоятельной работы. Предо-
ставление результата выполнения 
задания. 

УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

Аналитическая 
записка 
Доклад с презен-
тацией 

11 

Тема 8. 
Управление 
поставками, 
коммуника-
циями и ка-
чеством 
проекта 

Изучение материала практиче-
ских занятий, рекомендованной 
литературы по теме. 
Выполнение задания по теме для 
самостоятельной работы. Предо-
ставление результата выполнения 
задания. 

УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

Аналитическая 
записка 
Доклад с презен-
тацией 

11 

Тема 9. Вы-
полнение и 
закрытие 
проекта 

Изучение материала практиче-
ских занятий, рекомендованной 
литературы по теме. 
Выполнение задания по теме для 
самостоятельной работы. Предо-
ставление результата выполнения 
задания. 

УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

Аналитическая 
записка 
Доклад с презен-
тацией 

10 

Итого за 5 семестр 54 
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6 семестр 
Тема 13. 
Планирова-
ние рабо-
чего про-
цесса  

Изучение материала практиче-
ских занятий, рекомендованной 
литературы по теме. 
Выполнение задания по теме для 
самостоятельной работы. Предо-
ставление результата выполнения 
задания. 

УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

Аналитическая 
записка 
Доклад с презен-
тацией 

30 

Итого за 6 семестр 30 
7 семестр 

Тема 15. 
Маркетин-
говое пла-
нирование 
 

Изучение материала практиче-
ских занятий, рекомендованной 
литературы по теме. 
Выполнение задания по теме для 
самостоятельной работы. Предо-
ставление результата выполнения 
задания. 

УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

Аналитическая 
записка 
Доклад с презен-
тацией 

8 

Тема 16. 
Финансо-
вый план 
проекта 

Изучение материала практиче-
ских занятий, рекомендованной 
литературы по теме. 
Выполнение задания по теме для 
самостоятельной работы. Предо-
ставление результата выполнения 
задания. 

УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

Аналитическая 
записка 
Доклад с презен-
тацией 

8 

Тема 17. 
Итоговая 
презентация 
проекта 

Изучение материала практиче-
ских занятий, рекомендованной 
литературы по теме. 
Выполнение задания по теме для 
самостоятельной работы. Предо-
ставление результата выполнения 
задания. 

УК-2 
УК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

Аналитическая 
записка 
Доклад с презен-
тацией 

10 

Итого за 7 семестр 26 
Итого  26 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся (далее – ФОС) по дисциплине «Проектный практикум» 
представлен отдельным документом и является частью рабочей программы. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Печатные издания 
1. Шагеев Д.А. Управление проектами [Текст]: рабочая тетрадь проектной группы; 

учебник / Д.А. Шагеев.  - М.: Проспект, 2019.  - 112с.  
2. Шагеев Д.А. Управление проектами [Текст]: рабочая тетрадь проектной группы 

№1; рабочая тетрадь / Д. А. Шагеев.  - Челябинск: ЧОУВО РБИУ, 2016.  - 54с. 
3. Шагеев Д.А. Управление проектами [Текст]: рабочая тетрадь проектной группы 

№2; рабочая тетрадь / Д.А. Шагеев.  - Челябинск: ЧОУВО РБИУ, 2016.  - 76с. 
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Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Зуб А.Т. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 

Москва: Юрайт, 2023. — 422 с. — Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511087 (дата обращения: 17.05.2023). 

2. Кузнецова Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации кор-
поративной стратегии: учебник для вузов / Е.В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Юрайт, 2023. — 177 с.  — Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512289 (дата обращения: 17.05.2023).  

3. Поляков Н.А. Управление инновационными проектами: учебник и практикум для 
вузов / Н.А. Поляков, О.В. Мотовилов, Н.В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Юрайт, 2023. — 384 с. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/511434 (дата обращения: 17.05.2023).  

4. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А.И. Балашов, Е.М. Ро-
гова, М.В. Тихонова, Е.А. Ткаченко; под общей ред. Е.М. Роговой. — Москва: Юрайт, 
2023. — 383 с. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510590 (дата обращения: 17.05.2023). 

 
Дополнительные источники (при необходимости) 
1. Мазур И.И. Управление проектами [Текст]: учебное пособие / под ред. И.И. Мазур.  

- 10-е изд., стереотип. - М.: ОМЕГА-Л,2014.  - 960с.: ил.  - (Современное бизнес-
образование). 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
(МОДУЛЯ) 

Для выполнения заданий, предусмотренных рабочей программой используются ре-
комендованные Интернет-сайты, ЭБС. 

Электронные образовательные ресурсы 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru/; 
Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/; 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/; 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collec-

tion.edu.ru/; 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http: //fcior. /edu.ru/; 
Справочно-правовая система "ГАРАНТ" http://www.i-exam.ru 
Образовательная платформа «Юрайт»: https://urait.ru 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию 
преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к практическим за-
нятиям, в выполнении предложенных преподавателем заданий для самостоятельной ра-
боты. Самостоятельная творческая работа оценивается преподавателем и студентами в диа-
логовом режиме. Такая технология обучения способствует развитию коммуникативности, 
рефлексии, самопрезентации, умения вести дискуссию, строить диалог, отстаивать свою 
позицию и аргументировать ее, анализировать и синтезировать учебный материал, пред-
ставлять его аудитории. 

Тематика практических и самостоятельных работ имеет профессионально-ориенти-
рованный характер и непосредственную связь рассматриваемых вопросов с вашей профес-
сии. 
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Формированию общих и профессиональных компетенций студентов способствуют 
интерактивные методы обучения, наиболее полно отражающие специфику курса «Проект-
ный практикум», одной из задач которой является моделирование будущей профессиональ-
ной деятельности. В изучении курса используются методы модерации, учебного исследо-
вания, которые позволяют решать конкретные управленческие проблемы и задачи, учиться 
взаимодействовать между собой, быть в активной позиции, осуществлять обратную связь. 

В процессе подготовки к занятиям Вы учитесь отбирать материал, структурировать 
его и излагать его.  

Оценивание Ваших работ организовано 1) в форме текущего контроля, в рамках ко-
торого вы представите результаты подготовки к практическим занятиям в процессе само-
стоятельной работы; 2) для проведения рубежного контроля будет проведен зачет с оцен-
кой. 

В подготовке самостоятельной работы преподаватель: 
 учит работать с учебниками, современной научной литературой, Электронными 

базами данных и развивает навыки научного исследования; 
 организует текущие консультации; 
 знакомит с системой форм и методов обучения, научной организацией труда, ме-

тодикой самостоятельной работы, критериями оценки ее качества; 
 знакомит с целями, средствами, трудоемкостью, сроками выполнения, формами 

контроля самостоятельной работы студентов. 
 организует разъяснения домашних заданий (в часы практических занятий);  
 консультирует при написании аналитических работ. 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дис-
циплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОВРЕ-
МЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Перечень информационных технологий: 
Платформа для презентаций Microsoft PowerPoint; 
онлайн платформа для командной работы Miro;  
текстовый и табличный редактор Microsoft Word; 
портал института http://portal.midis.info 
Перечень программного обеспечения: 
1С: Предприятие. Комплект для высших и средних учебных заведений (1C – 

8985755) 
Mozilla Firefox  
Adobe Reader 
ESET Endpoint Antivirus 
Microsoft™ Windows® 10 (DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 

id700549166) 
Microsoft™ Office®  
Google Chrome 
«Балаболка»  
NVDA.RU 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
1. «Гарант аэро» 
2. КонсультантПлюс 
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3. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru». 
Сведения об электронно-библиотечной системе 

№ 
п/п 

Основные сведения об электронно-библиотечной  
системе 

Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-библиотечной системы, пред-
ставляющей возможность круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа для каждого обучающе-
гося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети Интернет 

Образовательная плат-
форма «Юрайт»: 
https://urait.ru 
 
 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование оборудован-
ных учебных аудиторий, 

аудиторий для практических 
занятий 

Перечень материального оснащения, оборудования 
и технических средств обучения 

1. Лаборатория информацион-
ных технологий в професси-
ональной деятельности № 
251 
 
(Лаборатория для проведе-
ния занятий всех видов, 
групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации) 

Компьютер  
Плазменная панель  
Компьютерный стол  
Стулья 
Стол преподавателя 
Стул преподавателя  
Автоматизированные рабочие места обеспечены до-
ступом в электронную информационно-образова-
тельную среду МИДиС,  выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет». 

2. Кабинет междисциплинар-
ных курсов № 122а 
 
(Аудитория для проведения 
занятий всех видов, группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации) 
 
 

Компьютер  
Плазменная панель  
Парты (2 местные)   
Стулья  
Стол преподавателя  
Стул преподавателя 
Доска маркерная 
Автоматизированное рабочее место обеспечено до-
ступом в электронную информационно-образова-
тельную среду МИДиС,  выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет». 

3. Библиотека. Читальный зал 
№ 122 
 
 

Автоматизированные рабочие места библиотекарей  
Автоматизированные рабочие места для читателей  
Принтер 
Сканер  
Стеллажи для книг  
Кафедра  
Выставочный стеллаж 
Каталожный шкаф  
Посадочные места (столы и стулья для самостоятель-
ной работы)  
Стенд информационный  
Условия для лиц с ОВЗ: 
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Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  
Линза Френеля 
Специальная парта для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 
Клавиатура с нанесением шрифта Брайля 
Компьютер с программным обеспечением для лиц с 
ОВЗ 
Световые маяки на дверях библиотеки 
Тактильные указатели направления движения 
Тактильные указатели выхода из помещения 
Контрастное выделение проемов входов и выходов из 
помещения  
Табличка с наименованием библиотеки, выполненная 
шрифтом Брайля 
Автоматизированные рабочие места обеспечены до-
ступом в электронную информационно-образователь-
ную среду МИДиС,  выходом в информационно-ком-
муникационную сеть «Интернет». 

 


